

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

Alsónémedi szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése és bővítése

Azonosító szám:
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051

Kedvezményezett neve:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata



A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Azonosító szám: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051

Támogatási szerződés 2. számú módosítása
projekt megvalósításához

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50., képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Irányító Hatóság)

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Adószám: 15764412-2-41

másrészről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Székhely: 2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 730347

Adószám/adóazonosító jel: 15730349-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10402881-50515153-52531010

Aláírásra jogosult képviselője: Vincze József, polgármester

Dr. Percze Tünde, jegyző

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

A Szerződő Felek által aláírt, 2011. november 9. napon hatályba lépett, 2014. április hó 2. napján módosított KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 6. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertett okból módosítják.

2. A módosítás kezdeményezése

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezésére, az ÁSZF 6.3. e) pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.

07

3. A módosítás oka

A Kedvezményezett az Irányító Hatóság 2012. év szeptember hó 14-i közleményére hivatkozva, kezdeményezte a projekt támogatási arányának növelését. A felülvizsgált költség-haszon elemzésben szereplő támogatási arálynak megfelelően kívánja módosítani a Támogatási Szerződésben szereplő támogatási összeget.

Ennek tükrében a projekt támogatási intenzitása 79,958345 %-ról 93,011040 %-ra, a támogatás összege 409 177 931 Ft-ról 475 973 645 Ft-ra módosult. A változás a Támogatási Szerződés 4.4. pontjának, valamint 2. és 3. számú mellékleteinek módosulását vonja maga után.

4. Módosuló rendelkezések

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás összege, forrása és kifizetése (nettó támogatás esetén)

4.1 A Projekt nettó összköltsége és elszámolható nettó összköltsége

4.1.1. A Projekt nettó összköltsége 513.460.800 Ft, azaz ötszáztizenhárommillió-négyszázhatvanezer-nyolcszáz forint.

A Projekt elszámolható nettó összköltsége 511.738.870 Ft, azaz ötszáztizennegymillió-hétszázharmincnyolcezer-nyolcszázhetven forint.

4.1.2 Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet¹ kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarán: a projektet finanszírozó alapban az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást veszíthet az időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező projektek tervezett EU finanszírozásának egy részét az állam elveszítheti), úgy a Támogató a megítélt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan csökkentheti.

4.1.3. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket – a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdésében, közszféra szervezet kedvezményezett esetén a 61/A. §-ban, közszféra szervezet kedvezményezett jövedelemtermelő beruházásai esetén a 61/B. §-ban foglalt esetek kivételével –, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

¹ A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bek. alapján közreműködő szervezeten irányító hatóságot kell érteni.

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.3. Saját forrás igazolásának szabályai

A Kedvezményezett vállalja, hogy a 3. sz. mellékletben meghatározott saját forrás rendelkezésre állását legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig igazolja.

A Kedvezményezett vállalja, hogy EU Önerő Alap támogatás igénybevétele esetén a saját forrás rendelkezésre állását az első kifizetési kérelem benyújtásáig aláírt Szerződéssel igazolja. A saját forrás EU Önerő Alap támogatással nem fedezett mértékének pályázati útmutató szerinti igazolása szintén az első kifizetési kérelem befogadásának feltétele.

Amennyiben a kedvezményezett a saját forrás egy részét vagy teljes egészét hitelfelvétel útján kívánja biztosítani, az erre irányuló hitelszerződést legkésőbb az első kifizetési kérelemig kell benyújtania.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 93,011040 %-a, de legfeljebb 475.973.645 Ft, azaz négyszázhetvenötmillió-kilencszázhetvenháromezer-hatszáznegyvenöt forint.

A Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

4.5. A támogatás kifizetése

Az előkészítési munkák tekintetében utófinanszírozásra az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- Tanulmányok, vizsgálatok
- Tervezés és egyéb tanulmányok
- Közbeszerzés

A megvalósítási Munkák tekintetében szállítói kifizetésre az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- Építési munkák
- Eszközbeszerzés
- Projektmenedzsment
- Mérnöki feladatok
- Tájékoztatás és nyilvánosság

A megvalósítási Munkák tekintetében utófinanszírozásra az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- Egyéb projektelem

Kizárólag utófinanszírozással időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, de legalább 100 ezer forintot.

Egymilliárd forintot meghaladó támogatás esetén utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget, de legalább a megítélt támogatás 2%-át.

o/n

A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF és a pályázati kiírás tartalmazza.

A Szerződés 2. számú mellékletének helyébe jelen 2. számú melléklet lép.

A Szerződés 3. számú mellékletének helyébe jelen 3. számú melléklet lép.

5. Záró rendelkezések

Jelen Szerződésmódosítás 5 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésmódosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.






Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarázat: a projektet finanszírozó alapban az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást veszíthet az időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező projektek tervezett EU finanszírozásának egy részét az állam elveszítheti), úgy a Támogató a megítélt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan csökkentheti.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződésmódosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződésmódosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződésmódosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződésmódosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


017

Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Vincze József polgármester</p> <p> Dr. Percze Tünde jegyző</p> <p>Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata</p> <p>Kedvezményezett</p> <p> P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2014. év hónap "....." napján.</p>	<p> dr. Nemcsok Dénes helyettes államtitkár</p> <p>Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság</p> <p> P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2014. év 04 hónap "30" napján.</p>
--	---

Mellékletek:

- 2. sz. melléklet** – Projektelemekek költségvetési táblája
- 3. sz. melléklet** – A projekt elszámolható költségeinek forrásai



3. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségeinek forrásai

Források megoszlása	Elszámolható költség		Nem elszámolható költség		Összesen		Források megoszlása (%)
	Ft (nettó)	0 Ft	Ft (nettó)	0 Ft	Ft (nettó)	0 Ft	
I. Saját forrás		0 Ft		0 Ft		0 Ft	0,000000%
III. EU-val nem elszámolható saját forrás	35 765 225 Ft		1 721 930 Ft		37 487 155 Ft		7,300880%
III. egyéb támogatás: ...		0 Ft		0 Ft		0 Ft	0,000000%
IV. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)	475 973 645 Ft			0 Ft	475 973 645 Ft		92,699120%
Összesen	511 738 870 Ft		1 721 930 Ft		513 460 800 Ft		100,000000%

Források megoszlása (%). Összköltségre vitelt forrásmegoszlás százalékos aránya (beleértve a nem elszámolható költségeket is).

Handwritten signature or initials.