

Iktatószám: IKT-2021-902-II-00000306/0000031
Kedvezményezett neve: Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzata
Projekt címe: Bölcsődei nevelés fejlesztése
Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság -** (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella Hálózattírányításért Felelős

Elnökhelyettes/ Molnár Gergely Önkormányzati Főosztály főosztályvezető

Azonosító szám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Székhely: 2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító): 730347

Adószám: 15730349-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00353638-02020028

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Tüske Zoltán

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett RRF-1.1.2-21-2021-00001 azonosító számon, 2021. december 16. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a

Támogató 2022. március 09. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című és RRF-1.1.2-21-2021-00001 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE forrásból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII.13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **RRF rendelet**) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített Kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéséhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022. április 01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020. február 01.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024. december 31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2025. március 1.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a Kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden Kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a Kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projektre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége 210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege 210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint, melyet a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze** 165 354 331 Ft, azaz százhatvanötmillió-háromszázötvennégyezer-háromszázharmincegy forint, az **Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész** 44 645 669 Ft, azaz negyvennégy millió-hatszáznegyvenötezer-hatszázhatvankilenc forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat **hazai forrásrészéből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

a) ÁFA

A projekt támogatási intenzitása 100 %.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projektkezelő felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.2. A Projektben biztosított önerő

Nem releváns.

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási terv 150%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 19 575 000 Ft, azaz tizenkilencmillió-ötszázhetvenötezer forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkö **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Támogató a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. A támogatás jogcíme

A támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

6. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett az Általános Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett felhívásokhoz (ÁÚF) 6. fejezete alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 48. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

8. Korruptió-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korruptió-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az RRF rendelet 19.§ -ában foglalt összeférhetlenségi szabályoknak.

9.5. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági

engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, a Támogató által elvégzett projektszintű pénzügyi zárás napján hatályát veszti. A projektszintű pénzügyi zárást a Támogató

- o a fenntartási időszak végén benyújtott záró fenntartási jelentésről hozott döntéssel kapcsolatban a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végez el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek.

9.8. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.



Ha a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.9. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.10. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy kijelenti és aláírási címpéldányával igazolja, hogy alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult a Kedvezményezett képviselőjére továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő kijelenti továbbá, hogy a testületi szervei részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik, tulajdonosai a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.11. A Szerződés 9 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 16 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: 2022. év 05. hónap 12. napján. 	 Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt: 2022. év 05. hónap 13. napján. 
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások (nem releváns)
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás (nem releváns)
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély (nem releváns)
12. melléklet – Az aláírásra jogosult hitelesített aláírás mintája vagy aláírási címpéldány
13. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
14. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól
15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a szerint (nem releváns)
16. melléklet – A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Lechner Nonprofit Kft.-vel a projekt tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon követésében történő részvételére kötött együttműködési megállapodások



Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások (nem releváns)
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás (nem releváns)
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély (nem releváns)
12. melléklet – Az aláírásra jogosult hitelesített aláírás mintája vagy aláírási címpéldány
13. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
14. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól
15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a szerint (nem releváns)
16. melléklet – A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Lechner Nonprofit Kft.-vel a projekt tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon követésében történő részvételére kötött együttműködési megállapodások.



1. sz. melléklet

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költségcsoport	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték	ÁFA érték	Elszámolható költség (Rt)	Nem elszámolható költség	Teljes költség (Rt)
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	Építés, felújítás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	20 599 749	5 561 932	20 599 749	5 561 932	26 161 681
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	Új, közös használatú épület építése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	133 937 009	36 162 992	133 937 009	36 162 992	170 100 001
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	10 817 573	2 920 745	10 817 573	2 920 745	13 738 318
Összesen:							165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	210 000 000

de

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Források	(Ft)	Támogatás intenzitása (%)
I. Saját forrás	0	0 %
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0 %
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0 %
I/3. bankhitel	0	0 %
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0 %
II. Egyéb támogatás	0	0 %
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt, EU felé elszámolható támogatás (RRF):	165 354 331	100 %
Projekt elszámolható költsége	165 354 331	100 %
IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás	44 645 669	
IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része	44 645 669	
IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások	0	
V. El nem számolható saját hozzájárulás	0	
Összesen	210 000 000	



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Előrelépés leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	Projektelőkészítés 1.	2022.11.30.	A projekt keretében Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata új, 1 csoportszobás, 14 férőhelyes bölcsődét hoz létre, a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló megvalósítási helyszín a pályázat benyújtásakor rendelkezésre áll. A tervezett építési beruházás építési engedélyköteles, így a tervező elkészíti a szükséges engedélyezési tervek, melyek benyújtásra kerülnek az illetékes építésügyi hatósághoz. Az első mérföldkő eléréseig a teljes műszaki dokumentáció, a szükséges engedélyezési tervek, valamint az építési engedély rendelkezésre áll. Emellett a pályázathoz csatolt Önkormányzati szándéknyilatkozat alapján megkötésre kerülnek az együttműködési megállapodások a Lechner Nonprofit Kft-vel, továbbá a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft-vel, valamint kiállításra kerül a szervezetek projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolás. Az új épület építése során - összhangban a hatályos hazai jogszabályok előírásaival - teljes körű akadálymentesítés valósul meg. Az első mérföldkő eléréseig elkészül az akadálymentesítésre vonatkozó, a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező által közösen készített tervejezet. A	3 661 417

[Handwritten signature]

		tervező legkésőbb az első mérföldkő eléréseig elkészíti az energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelésségéről szóló nyilatkozatot. Az arra vonatkozó indoklást tartalmazó tervezői nyilatkozat, hogy az új épület építése miért szükséges, már a pályázathoz csatolja a Pályázó. Az első mérföldkő eléréseig kiállításra kerül a kiinduló állapotra vonatkozó energetikai számítás (becslés), valamint a megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány. Az arányosítás, valamint a műemléki védelemről szóló tervezői nyilatkozat jelen projekt esetében nem releváns. A projekttel kapcsolatos kötelező nyilvánosságához kapcsolódó feladatok közül megvalósulnak az alábbiak: - nyomtatott tájékoztatók készítése a lakosság tájékoztatása érdekében, - az Önkormányzat működő honlapján (www.alsonemedi.hu) a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal létrehozása, melyen a projekttel kapcsolatos legfontosabb változások napra készen nyomon követhetők. Kezdetét veszi a projektmenedzsment tevékenység, melynek keretében megvalósul a Támogatási Szerződés megkötése, valamint az 1. mérföldkő eléréséhez kapcsolódó kedvezményezetti beszámoló összeállítása és benyújtása a Támogató felé.	
2.	Projektelőkészítés 2. - Szerződés-kötés a bősöde kivitelezési munkálataira	A második mérföldkő eléréseig lefolytatásra kerül az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésre kerül. A közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok, valamint az aláírt vállalkozási szerződés Közbeszerzési Hatóság részére történő benyújtásáról Kedvezményezett gondoskodik a mérföldkő eléréseig. A kötelező nyilvánosság keretében frissítésre kerül a Kedvezményezett honlapján létrehozott, projekttel kapcsolatos oldal. A projektmenedzsment tevékenység keretében összeállításra és Támogató felé benyújtásra kerül a 2. mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló.	3 188 976

Je

3.	Projekt megvalósítás 1. - Kivitelezési munkák 50 %-os készultság	2023.10.31.	A kivitelezés megkezdésével kezdetét veszi a projekt megvalósítási szakasza. Az építési beruházás első lépéseként megtörténik a munkaterület átadása, a tereprendezés és alapozás. Ezt követi az aljzatbeton készítés és a falazás, mellyel párhuzamosan a szigetelési, gépészeti és elektromos munkák is megkezdődnek (e munkálatok azonban időben minimálisan túlnyúlhatnak a 3. mérőföldkő elérésén). A 3. mérőföldkő eléréseig megvalósul a tetőszerkezet kialakítása, elkészül az épület földmunka. A mérőföldkő eléréseig megkezdődik a nyílászárók behelyezése is, e munkarész azonban csak a 4. mérőföldkő során fejeződik be. A 3. mérőföldkő eléréseig a kivitelezési munkák elérik az 50%-os készultságot, melyre vonatkozóan a szükséges teljesítésigazolást a műszaki ellenőr kiállítja. A kivitelezési munkák megkezdésével egyidejűleg a műszaki ellenőri tevékenység is kezdetét veszi, akinek alkalmazása biztosítja az építési beruházás megfelelő színvonalú megvalósítását. Tevékenysége végig kíséri az építési tevékenység megvalósításának teljes időszakát. A kötelező nyilvánossághoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek valósulnak meg a 3. mérőföldkő eléréseig: - sajtóközlemény kiküldése a projekt indulásáról, - sajtótájékoztató szervezése, tekintettel arra, hogy a projektben igényelt támogatás összege a bruttó 100 millió forintot meghaladja, - 1 db A3 méretű tájékoztató tábla kihelyezése a projekt megvalósítási helyszínén, a Széchenyi Terv Plusz Arculati kézikönyvében foglalt követelményeknek megfelelően, - az önkormányzat honlapján létrehozott, a projekttel kapcsolatos oldal frissítése, - kommunikációs célra alkalmas fotódokumentációba illeszthető fotók készítése a megvalósítás helyszínén. A projektmenedzsment tevékenység keretében összeállításra, valamint a Támogató részére megküldésre kerül a 3. mérőföldkőhöz kapcsolódó beszámoló.	77 268 376
4.	Projekt megvalósítás 2. -	2024.01.31.	A 4. mérőföldkő eléréseig a kivitelezési munkák elérik a 100%-os	

[Handwritten signature]

	Kivitelezési munkák 100 %-os készültség		készültséget. Befejeződnék az előző mérőföldkő eléréseig megkezdett szigetelési, gépészeti, elektromos munkák, valamint a nyílászárók behelyezése. Megvalósulnak a burkolási, vakolási, festési munkák, az épület tetején elhelyezésre kerülnek a napelemek, kialakításra kerülnek a parkolók, valamint a bölcsődéhez kapcsolódó játszóudvar. A kivitelezés utolsó lépéseként lezajlik a műszaki átadás-átvétel, melyet követően a műszaki ellenőr kiállítja a kivitelezési munkák 100%-os készültségére vonatkozó teljesítésigazolást. Befejeződik a műszaki ellenőr tevékenysége a projektben. Kezdetét veszi a bölcsőde működéséhez szükséges eszközök beszerzése, e tevékenység csak az 5. mérőföldkő során fejeződik be. A kötelező nyilvánosságához kapcsolódóan az alábbi tevékenységek valósulnak meg a 4. mérőföldkő eléréseig: - az önkormányzat honlapján létrehozott, a projekttel kapcsolatos aloldal frissítése, - kommunikációs célra alkalmas fotódokumentációba illeszthető fotók készítése a megvalósítás helyszínén. A projektmenedzsment tevékenység keretében összeállításra, valamint a Támogató részére megküldésre kerül a 4. mérőföldkőhöz kapcsolódó beszámoló.	78 095 147
5.	Projekt megvalósítás 3. - A bölcsőde működési engedélyének beszerzése	2024.04.30.	A megépült, 1 csoportszobás, 14 férőhelyes bölcsőde az 5. mérőföldkő elérésére rendelkezik működési engedéllyel. A bölcsőde működéséhez szükséges eszközök beszerzése a mérőföldkő elérését megelőzően befejeződik. A kötelező nyilvánosságához kapcsolódóan az alábbi tevékenységek valósulnak meg az 5. mérőföldkő eléréseig: - az önkormányzat honlapján létrehozott, a projekttel kapcsolatos aloldal frissítése, - kommunikációs célra alkalmas fotódokumentációba illeszthető fotók készítése a megvalósítás helyszínén. A projektmenedzsment tevékenység keretében összeállításra, valamint a Támogató részére megküldésre kerül az 5. mérőföldkőhöz kapcsolódó beszámoló.	0
6.	Projekt megvalósítás 4. -	2024.12.31.	6/a) A 6/a. mérőföldkő eléréseig a projekt keretében létesült 14 új	3 140 413

[Handwritten signature]

	Projekt fizikai befejezése	férőhelyre a gyermekek beírása megtörténik. A gyermekek beszoktatása 2024 szeptembere és 2024 decembere között folyamatosan zajlik. A kötelező nyilvánossághoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek valósulnak meg az 5. mérőldkő eléréséig: - az önkormányzat honlapján létrehozott, a projekttel kapcsolatos oldal frissítése, - sajtóközlemény a projekt zárásáról, - kommunikációs célra alkalmas fotódokumentációba illeszthető fotók készítése, a fotódokumentáció összeállítása. A projektmenedzsment tevékenység keretében összeállításra, valamint a Támogató részére megküldésre kerül a 6/a. mérőldkőhöz kapcsolódó záró beszámoló. A projekt 6/a. mérőldkőve illeszkedik a HET 2. rész: a reformok és beruházások bemutatása "A" komponensre vonatkozóan a 3300 új férőhely létrehozásához rendelt mérőldkőhöz, mely szintén 2024. december 31- ben került meghatározásra.	
--	----------------------------	---	--

[Handwritten signature]

A PROJEKT UNIÓS KÖZÖS MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Mutató neve	Definiciója	Mértékegysége
Új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási intézmények tantermi kapacitása	Férőhely kapacitás az új, bővített gyermekgondozási létesítményekben (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) betölthető helyek maximális számában kifejezve. A férőhely kapacitást a nemzeti jogszabályokkal összhangban kell kiszámítani, de nem tartalmazhat kisgyermeknevelőket, szülőket, kisegítő személyzetet vagy más személyeket, akik szintén használhatják a létesítményeket. A mutató a projekt keretében újonnan épített vagy bővített gyermekgondozási létesítmények férőhely kapacitását méri.	A projekt keretében támogatott 3 év alatti gyermekek elhelyezését biztosító intézmény/szolgáltatás (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) új építéssel, bővítéssel érintett férőhelyszámainak összege.

Handwritten signature

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

1. MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM és EREDMÉNY

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	1 csoportszobás, 14 új férőhelyes bölcsőde kialakítása
Az eredmény leírása	Az épülő 1 csoportos bölcsőde épülete nem egyedi tervezésű épület, mivel az Önkormányzat az RRF-1.1.2-2021 kódszámú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú pályázat keretében kívánja megvalósítani a beruházást, melynek feltétele, hogy a beruházás során kötelező felhasználni a Lechner Nonprofit Kft. honlapján közzétett bölcsődei mintaterveket. Az épület vázlatlatterve a „BMTK2021 – 31” számú mintaterv felhasználásával készült, az előkészítési szakasz során ezen tervek kerülnek átdolgozásra, engedélyezési tervdokumentációra, majd a jogerőre emelkedett építési engedély megléte után kivitelezési szintű tervdokumentációvá. Az 1. mérföldkő végére tehát rendelkezésre állnak majd a kiviteli tervek, emellett elkészül a hozzá kapcsolódó teljes műszaki dokumentáció, a szükséges nyilatkozatok, igazolások, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a szükséges energetikai tanúsítványok/számítások, illetve megkötésre kerülnek a Lechner Nonprofit Kft-vel, valamint a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhataln Kft-vel a szükséges együttműködési megállapodások. A megvalósuló tevékenységek közül a legfontosabb a bölcsőde épületének kivitelezése, melynek során az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra: 01. szélfogó 5,48 m2 02. közlekedő 22,17 m2 03. gyermek ölt./átadó 14,43 m2 04. öltöző 5,08 m2

[Handwritten signature]

	05. mosdó 1,44 m2 06. zuhanyzó 1,44 m2 07. WC 1,44 m2 08. nevelői szoba 11,04 m2 09. vezetői iroda 7,92 m2 10. csoportszoba 49,75 m2 11. gyermekfürdő 7,20 m2 12. mosoda+gép. 13,53 m2 13. kültéri WC 2,70 m2 14. raktár 2,10 m2 15. akadálymentes WC 5,52 m2 16. melegítő- és tejkonyha 13,59 m2 I. fedett előtér 17,23 m2 II. fedett terasz 18,00 m2 Így összesen a bölcsőde funkciójú hasznos nettó alapterületek összesen: 164,83 m2, az egyéb funkciójú hasznos nettó alapterületek összesen: 35,23 m2, mindösszesen pedig 200,06 m2.
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	14
Mértékegység	fő
Igazolás módja	KENYSZI nyilvántartás

de

2. A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Mutató megnevezése	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
Újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	fő	2024.12.31.	14	14	14
Újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	fő	2025.12.31.	0	14	14
Újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	fő	2026.12.31.	0	14	14
Újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	fő	2027.12.31.	0	14	14
Újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	fő	2028.12.31.	0	14	14
Újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	fő	2029.12.31.	0	14	14



6. sz. melléklet

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK,
MEGÁLLAPODÁSOK**

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Nem releváns



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Kedvezményezett neve	Beszerezéshöz rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybezámfított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Meghirdetés tervezett kezdete (dátum)	Szerződés kötés terv dátuma (év/hó/nap)	Feltételes közbeszerzés (Igen/Nem)
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	1 csoportos bölcsőde épület építése	Építés	278 300 000	278 300 000	Nemzeti ért.határ – Nyílt (Kbt.2015)	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat



8. sz. melléklet

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Főhelyszín (Igen/Nem)	Irányítószám	Település	Utca házszám
Igen	2351	Alsónémedi	Fő utca 63.



9. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Nem releváns



10. sz. melléklet

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata



Kommunikációs terv

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Bölcsődei nevelés fejlesztése

RRF-1.2.1-2021

24



Tartalomjegyzék

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések	3
2. Kommunikációs célok meghatározása	4
3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása	5
4. Kommunikációs stratégia megalkotása	7

Al,

Al,

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések

Alsónémedi Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az RRF-1.1.2-2021 kódszámú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázati felhívásra, Bölcsődei nevelés fejlesztése címmel.

A pályázat keretében a település bruttó 210 000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást igényel. A projekt megvalósításához önerő nem szükséges, tekintettel arra, hogy a felhívás 3.4. pontja értelmében a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, s a projekt nem tartalmaz nem elszámolható költséget.

A projekt célja 1 csoportszobás, új bölcsőde létesítése Alsónémedi Községben, melynek köszönhetően a projekt hozzájárul a HET „A” Demográfia és köznevelés komponens, „Újzonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma” elnevezésű kimeneti indikátor célértékének (3300 db) teljesüléséhez.

A pályázat alapadatai	
Pályázó neve:	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Pályázati felhívás kódszáma:	RRF-1.1.2-2021
Pályázati felhívás címe:	Bölcsődei nevelés fejlesztése
Pályázó székhelye (régió):	Közép-Magyarország
Pályázó székhelye (megye):	Pest
Pályázó székhelye (település):	Alsónémedi
Igényelt támogatás:	210 000 000 Ft
Támogatás mértéke:	100%
Projekt tervezett kezdése:	2022. április 01.
Projekt tervezett befejezése:	2024. december 31.

A fejlesztés az alábbi helyszínen valósul meg: 2351 Alsónémedi, Fő utca 63. (884 hrsz). A megvalósítás helyszíne a település központjában helyezkedik el, melynek köszönhetően az új bölcsőde könnyedén, gyorsan megközelíthető lesz a kisgyermeket nevelő helyi lakosok számára. Alsónémedi évek óta bölcsődei férőhelyhiánnyal küzd, az elmúlt nevelési években több gyermek is elutasításra került férőhelyhiány miatt. A fejlesztésnek köszönhetően azonban 14 új bölcsődei férőhely létesül, mely enyhíti a problémát, s melynek eredményeképpen 14 családban válik lehetővé a kisgyermeket nevelő édesanyák munkaerő piacra történő visszatérése. A kivitelezés során a legmodernebb, a vonatkozó hatályos jogszabályokban, szabványokban előírt követelményeknek megfelelő anyagok kerülnek felhasználásra. A projekt hozzájárul a HET-ben szereplő klíma együttműködéshez, tekintettel arra, hogy kapcsolódik a 025b - Új, energiahatékony épületek építése klímakódhoz.

A fejlesztés következtében remélt pozitív változások:

- a bölcsődei férőhelyhiány csökkentése,

Handwritten signature

Handwritten signature

- a kisgyermeket nevelő édesanyák munkába történő visszatérésének elősegítése,
- a Alsónémediben élő, kisgyermeket nevelő családok elégedettségének növekedése,
- 14 3 év alatti gyermek számára biztosítottá válik a helyben, településen történő bölcsődébe járás,
- az új bölcsődei férőhelyeknek köszönhetően az egyéni célú gépkocsiforgalom csökkenése, melynek eredményeképpen csökken a különösen a kisgyermeknek egészségére veszélyes 2,5 µm-nél kisebb szálló por kibocsátás intenzitása is.

2. Kommunikációs célok meghatározása

A projekttel kapcsolatos kommunikáció elsődleges célja a projekt elfogadottságának, valamint ismertségének növelése. E cél megvalósítása érdekében Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata már a projekt előkészítési szakaszától, egészen a megvalósítás befejezéséig folyamatosan tájékoztatja a helyi lakosságot, valamint a szélesebb közönséget a fejlesztésről. Ennek keretében már az előkészítés fázisában szórólapokat, rövid tájékoztatókat készít, melyek lakosokhoz történő eljuttatásáról (pl.: postaládában történő elhelyezés), valamint azoknak a település központjában történő elhelyezéséről az Önkormányzat gondoskodik.

Továbbá az Önkormányzat működő honlapján létrejön egy, a projektre vonatkozó tájékoztató oldal, melyen az előkészítés szakaszától a projekt zárásáig bárki számára nyomon követhetővé, ellenőrizhetővé válnak a fejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb adatok, mérőszámok.

Fentiek mellett a pályázathoz csatolásra kerül a projektre vonatkozó kommunikációs terv, melynek célja, hogy a projekttel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek teljes mértékben megvalósuljanak.

A kommunikációs terv a projekt végrehajtásával kapcsolatos minden külső és belső kommunikációval kapcsolatos tevékenységre vonatkozik. Külső kommunikáció alatt a projekt irányításáért felelős szervezetekkel, a jelenlegi és a potenciális partnereinkkel, valamint a lakosság felé történő kommunikáció értendő. A belső kommunikáció a menedzsment, a szakmai megvalósítók teamje és az Önkormányzat kommunikációját tartalmazza.

A kommunikációs terv feladata:

- a projekthez kapcsolódó célcsoportok és a lakosság tájékoztatása
- megtervezhető kommunikációs csatornák és azok kiépíthetősége
- a fenntartható kommunikációs rendszerek alapjainak a megteremtéséhez kapcsolódó módszertanok összesítése
- a kommunikációs „akciók” megvalósításának időbeni, lekövethető megvalósításához nyújtott segítség





– megfelelő és előre ütemezhető kommunikációs szervezet és költségek.

A projekt megvalósítása során a projektgazda sajtóközleményekkel, sajtótájékoztató megtartásával, tájékoztató tábla kihelyezésével is növelni kívánja a projekt ismertségét és elfogadottságát.

A projekttel kapcsolatos kommunikáció másik kiemelkedően fontos célja az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása

Célcsoport alatt legtöbbször meglévő és leendő különböző szegmensek szerint csoportosított embereket, értünk, akiket tevékenységünkkel megcélzunk. A célcsoport része továbbá minden olyan személy vagy szervezet, amelyek tevékenységünkkel kapcsolatban állnak. Ide tartoznak többek között a munkatársak, ügyfelek, partnerek, beszállítók, szakmai érdekképviselői szervezetek, civil szervezetek, szakmai véleményvezérek, felügyeleti szervek, engedélyt kiadó szervek, helyi környezet, lakosság stb. Pontos meghatározásuk különösen fontos, mert a különböző csoportokat személyre szabott, célzott kommunikációval (eltérő üzenetek, eszközök, különböző stílus stb.) lehet legjobban elérni. A projekt megvalósítása során a célcsoport elemei vegyesen jelentkeznek. A véleményalkotó, legnagyobb hosszú távú, véleményformáló réteg maga az intézmény ellátási területéhez tartozó ellátottak köre. Az eredményesség szempontjából kiemelt célközönség, a projekt végső minősítői.

A projekt közvetlenül és közvetetten érintett célcsoportjai széles spektrumot fognak át, így a felénk irányuló kommunikációs üzenetek megválasztása eltér egymástól, hiszen a célcsoportok elérésénél rettentően fontos, hogy mindenki felé a számára megfelelő üzenetet közvetítse a projekt kommunikációja. A kommunikációs üzenet megválasztásánál szükséges figyelembe venni, hogy a fejlesztéssel létrejövő szolgáltatások célcsoportjainak és érintettjeinek eltérő mélységű a motivációja a fejlesztéssel kapcsolatban, továbbá jelentős eltérések tapasztalhatók a kulturális szokásaikban, melyek egyrészt az eltérő korosztályból, a szociális és családi állapotból, továbbá az eltérő lakóhely nyújtotta lehetőségekből fakadnak. A projekt üzeneteit ebből fakadóan minimálisan 4 fő célcsoport felé szükséges megfogalmazni.

A kommunikáció üzenete egyértelműen megfogalmazható, mivel az egyes célcsoportok indítéka a szolgáltatásokkal kapcsolatban hasonló, azonban a projekt célcsoportjai és érintettjei



széles spektrumot fognak át, így a kommunikációs elérési csatornák megválasztása is eltér egymástól. Emiatt a kommunikációs eszközök komplex összeállítása szükséges. A célszegmens jelentős része földrajzilag jól csoportosítható (Alsónémedi és térsége), amit személyes és lokális eléréssel kíván a projektgazda kihasználni. A kommunikáció szempontjából a célcsoport összességében 4 csoportra osztható, az érintetteket az általuk leginkább használt kommunikációs csatorna igénybevételével, célzott kommunikációval keresi fel a kommunikációért felelős menedzsment szervezet és egyedi üzeneteket fogalmaz meg számukra:

Célcsoportok	Üzenetek
Közvetlenül érintett elsődleges célcsoport (az intézmények dolgozói, a bölcsődébe járó gyerekek)	A dolgozók és a bölcsődébe járó gyermekek modern, biztonságos, a környezettudatosság és energiahatékonyság elveinek megfelelő környezetben kerülnek elhelyezésre, ami hozzájárul a gyermekek kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődésének biztosításához, valamint a dolgozók megfelelő munkakörülményeinek biztosításához.
Közvetlenül érintett másodlagos célcsoport (lakosság, a bölcsődébe járó gyermekek szülei, az intézmény leendő bölcsődei)	A településen új bölcsődei férőhelyek jönnek létre, melynek köszönhetően 14 gyermek számára biztosítottá válik a településen, helyben történő bölcsődébe járás. A fejlesztésnek köszönhetően 14 édesanya kap lehetőséget a munkaerőpiacra történő visszatérésre.
Közvetetten érintett elsődleges célcsoport (A projekt irányításért felelős szervezet, a projekt megvalósításért felelős humán erőforrás: a pályázó képviselői, menedzsment, szakmai megvalósító team)	Jelen projektben szereplő bölcsődei férőhelybővítésnek köszönhetően a projekt hozzájárul a HET „A” Demográfia és köznevelés komponens, „Újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beiratott gyermekek száma” elnevezésű kimeneti indikátor célértékének (3300 db) teljesüléséhez. Emellett a projekt hozzájárul a HET-ben szereplő klíma együttműködés, tekintettel arra, hogy kapcsolódik a 025/a klímakódhoz.
Közvetetten érintett másodlagos célcsoport (civilszervezetek, egyéb szolgáltatók és szervezetek, gazdasági szereplők, beszállítók, sajtó)	A projekt végeredménye minden célcsoport számára elérhető, az együttműködés megsokszorozott közös értéket teremt.

064

Re

4. Kommunikációs stratégia megalkotása

A kommunikáció keretében egyrészt az „A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz Kedvezményezettjeinek Tájékoztatási Kötelezettségei KTK RRF” dokumentumban leírt tevékenységek fognak megvalósulni a Széchenyi Terv Plusz Arculati kézikönyvében meghatározottak szerint, az információk rendszeres és célirányos közlése érdekében. A kívánt kommunikációs hatás elérése érdekében a kommunikációs folyamatnak ellenőrzöttnek kell lennie, melyhez le kell határolni a kommunikációs szerepeket, hatásköröket és nyilatkozatra jogosult személyeket.

A kommunikáció eszközeinek megfelelő alkalmazása jelentősen hozzájárul a projekt megvalósításának hatékonyságához: a projekt feladatairól, eredményeiről a projekt külső és belső környezetét szükséges információkkal ellátni.

A projektgazda képviselője kezdeményezi a kapcsolatfelvételt a térségben működő érintett szervezetekkel és a média képviselőivel. Felel az Önkormányzat honlapján elhelyezett, aktualizált tájékoztató anyagok megjelenéséért, az A2-es méretű tájékoztató tábla elkészítéséért és megfelelő, jól látható helyen történő elhelyezéséért. Az érintett szervezetekkel és a média képviselőivel folytatott tárgyalások eredményességéért, valamint a lehetséges kockázatok felméréséért a polgármester, a PR vezető és a projektmenedzser szervezet vezetője közösen tartoznak felelősséggel.

A projektmenedzser irányítása mellett a PR felelős – mint az e funkcionális terület feladatait koordináló, végrehajtását figyelemmel kísérő személy – köteles a meghatározott feladatokat koordinálni, az előírásokat betartani, betartatni és követni, a projekt ütemtervben meghatározott feladatokat végrehajtani és végrehajtatni. Beszámolási kötelezettsége a projektmenedzser felé van. Felelős az elvégzett feladatai dokumentálásáért, a vonatkozó jelentések elkészítéséért és a szükséges ellenőrzések elvégzéséért. Felelősségi köre kiterjed a projekt szakmai részeredményeinek minőségére, a határidő és erőforrás keretek betartására. A kommunikáció időbeliségét és formáját a projektmenedzser a PR felelőssel együttesen határozza meg. A projektgazda képviselőt ellátó polgármester jogosult közvetlenül is tájékoztatást kérni tőle, de utasítási jogát csak a projektmenedzseren keresztül gyakorolhatja.

A PR felelős felel a különböző médiumokban történő megjelenések, sajtótájékoztatók ütemezett előkészítéséért és lebonyolításáért; a lakosság informálása érdekében készülő papír alapú tájékoztatók, valamint elektronikus anyagok tervezéséért és kivitelezéséért. Értékeli az



érintettektől érkező, a korábbi kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó visszacsatolásokat. A teljesítések ellenőrzéséről, az egyes tevékenységekről dokumentációk készülnek. Az ezekben a dokumentumokban foglalt adatok, műszaki leírások, szakértői véleményezések jelentik az objektív, hiteles tájékoztatás alapját.

A pályázat keretében igényelt támogatás meghaladja a 150 millió forintot.

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz Kedvezményezettjeinek Tájékoztatási Kötelezettségei KTK RRF dokumentumban foglaltaknak megfelelően a projekttel kapcsolatban az alábbi kommunikációs eszközök kerülnek alkalmazásra:

A projekt előkészítés szakaszában:

- a pályázati adatlap mellékleteként kommunikációs terv kerül benyújtásra,
- a lakosság tájékoztatása érdekében nyomtatott tájékoztatók készülnek,
- az Önkormányzat működő honlapján (www.alsonemedi.hu) létrehozásra kerül egy, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal, melyen a projekttel kapcsolatos legfontosabb változások napra készen nyomon követhetők,

A projektmegvalósítás szakaszában:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indulásáról, valamint zárásáról, továbbá a sajtómegjelenések összegyűjtése,
- tekintettel arra, hogy az igényelt támogatás a 100 millió forintot meghaladja, sajtótájékoztató is megszervezésre kerül a projekt megkezdését követően,
- a fejlesztés helyszínén, azaz a 2351 Alsónémedi, Fő utca 63. (884 hrsz) kihelyezésre kerül 1 db, A2 méretű, a Széchenyi Terv Plusz Arculati kézikönyvében foglalt követelményeknek megfelelő tájékoztató tábla,
- a projektmegvalósítás folyamatáról kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készül.



11. sz. melléklet

AZ IGÉNYELHETŐ ELŐLEGTŐL VALÓ ELTÉRÉSI ENGEDÉLY

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Nem releváns



12. sz. melléklet

AZ ALÁÍRÁSRA JOGOSULT HITELESÍTETT ALÁÍRÁS MINTÁJA VAGY ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **dr. Tüske Zoltán** (születési neve: Tüske Zoltán, született: Budapest, 1968. június 17., anyja neve: Kecskés Magdolna) 2351 Alsónémedi, Alsóerdősor utca 13. szám alatti lakos, mint az **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának polgármestere** kijelentem, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá nevemet az alábbiak szerint írom, **önállóan**.



Dr. Bajcsay Tamás
Közigjyző
2370 Dabas, Március 15. tér 1/c.
Tel./Fax.: (29)360-778



-----14014/H/404/2019-----


-----T a n ú s í t v á n y :-----

Én doktor Bajcsay Tamás dabasi közigjyző tanúsítom, hogy **dr. Tüske Zoltán** (születési neve: Tüske Zoltán, született: Budapest, 1968. június 17., anyja neve: Kecskés Magdolna) 2351 Alsónémedi, Alsóerdősor utca 13. szám alatti lakos, aki személyazonosságát az elektronikus úton ellenőrzött 700997EE számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 462853 UL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, a fenti okiratot előttem sajátkezűleg írta alá.

Az ügyfél tudomásul vette a közigjyző tájékoztatását a közigjyzőkről szóló 1991. évi XLI. Törvény 122.§ (2)-(10) bekezdésében foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.

Kelt Alsónémedin, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év november hó 18. (tizennyolcadik) napján.




Dr. Bajcsay Tamás
közigjyző



13. sz. melléklet

**NYILATKOZAT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A KÖLTSÉGVETÉSI
TÁMOGATÁS TEKINTETÉBEN ADÓLEVONÁSI JOGGAL RENDELKEZIK-E**

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesterétől**

2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

Tel: 29/337-101, 337-362

[pal yazat@alsonemedi.hu](mailto:pal Yazat@alsonemedi.hu) , www.alsonemedi.hu


Nyilatkozat ÁFA levonási jogról

Alulírott Dr. Tüske Zoltán, mint Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő utca 58., adószáma: 15730349-2-13) polgármestere, a Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata által az RRF-1.1.2-2021 kódszámú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott, és RRF-1.1.21-2021-00001 kódszámon támogatást nyert pályázatunk kapcsán az alábbiakról nyilatkozom a támogatási szerződés megkötésének feltételeként előírtak szerint:

A költségvetési támogatás tekintetében: önkormányzatunk alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Alsónémedi, 2022. május 4.

Tisztelettel:



14. sz. melléklet

**NYILATKOZAT A FENNTARTÁSI IDŐSZAK ALATT SAJÁT, VAGY MÁS ÁLTAL
A PROJEKT KERETÉBEN ELKÉSZÜLT LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI
KÖLTSÉGEIRŐL ÉS ANNAK FORRÁSAIRÓL**

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesterétől**
2351 Alsónémedi, Fő u. 58.
Tel: 29/337-101, 337-362
palvazat@alsonemedi.hu , www.alsonemedi.hu

Nyilatkozat fenntartási időszakról

Alulírott Dr. Tüske Zoltán, mint Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő utca 58., adószáma: 15730349-2-13) polgármestere, a Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata által az RRF-1.1.2-2021 kódszámú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott, és RRF-1.1.2-21-2021-00001 kódszámon támogatást nyert pályázatunk kapcsán az alábbiakról nyilatkozom a támogatási szerződés megkötésének feltételeként előírtak szerint:

Az 5 éves fenntartási időszak alatt az elkészült létesítmény üzemeltetési költségeit önkormányzatunk saját forrásaival, valamint az állami normatíva kiegészítéssel együtt biztosítja majd. Ehhez a szükséges forrást adott év költségvetési rendeletében szándékozik önkormányzatunk biztosítani.

Alsónémedi, 2022. május 4.

Tisztelettel:




Dr. Tüske Zoltán
polgármester



15. sz. melléklet

**ÖNERŐ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÁSÁNAK IGAZOLÁSA, VAGY NYILATKOZAT
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS RÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
368/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET 75. §-A SZERINT**

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Nem releváns



16. sz. melléklet

**A CSALÁDBARÁT MAGYARORSZÁG KÖZPONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KFT.-VEL ÉS A LECHNER NONPROFIT KFT.-VEL A PROJEKT TERVEZÉSÉBEN
ÉS SZAKMAI KIVITELEZÉS NYOMON KÖVETÉSÉBEN TÖRTÉNŐ
RÉSZVÉTELÉRE KÖTÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK**

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2021-00001

Kedvezményezett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
(továbbiakban: **Központ**)
Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
Adószám: 11673260-2-41
Képviselő neve: Dr. Szuromi-Kovács Ágnes, ügyvezető

másrészről a(z)

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Székhelye: 2351 Alsónémedi Fő út 58.
Adószáma: 15730349-2-13
Képviselője: Dr Tüske Zoltán

(a továbbiakban: Támogatást igénylő, együttesen: „Felek”)

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I. Előzmény

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, Alsónémedi településen a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett Bölcsődei nevelés fejlesztése című, RRF-1.1.2-2021 kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült új bölcsődei férőhelyek létrehozására. A projekt előkészítésére, szakmai kivitelezésének módszertani támogatására és nyomon követésére kijelölt szervezet a Központ.

II. A megállapodás tárgya

A projekt előkészítése és végrehajtása során nyújtott szakmai, módszertani támogatás biztosítása, együttműködés kialakítása az eredményes projektmegvalósítás érdekében.

III. A megállapodás költségei

A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségek végrehajtásáért egymás felé semmilyen költséget nem számítanak fel, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeket díjmentesen teljesítik.

IV. A megállapodás időtartama

Jelen megállapodás a támogatott projekt hatályos megvalósítási időszakának végéig tartó határozott időtartamra jön létre.

V. Az együttműködés tartalma

V.1. A megállapodás célja a Felek közötti hosszútávú általános szakmai együttműködésnek a kialakítása jelen megállapodás tárgyának megvalósítása érdekében.

V.2. A **Központ** az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Konzultációt biztosít a projekt előkészítésében, tervezésében a Támogatást igénylő számára.
- Fórumot biztosít a pályázati felhívás részleteinek megismertetésére.
- Információ nyújtása a bölcsődei ellátást szabályozó szakmai jogszabályoknak való megfeleltetésről (épület, játszóudvar, berendezési tárgyak, eszközök, bútorzat, szakmai előírások, stb.).
- Szakmai szolgáltatás ellátása (pl.: tanácsadás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében elvárt horizontális szempontok teljesítéséhez) a projekt előkészítő tevékenységhez kapcsolódóan.
- Biztosítja a tervezési szakaszban történő helyszíni bejárást, egyedi igény esetében.
- Közreműködik a projekt kivitelezésének nyomon követésében és a projektütemezésben.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt a Támogatást igénylő számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetéseket kezdeményez, vállalja az ezeken való részvételt.
- Ismerteti a fő fejlesztési irányvonalakat.

V.3. A **Támogatást igénylő** az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Teljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, a pályázati előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki tartalomról.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt a **Központ** számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetések kezdeményezése, ezeken való részvétel biztosítása.
- Központ kifejezett kérésére – szükség esetén - az alábbi dokumentumokat rendelkezésre bocsátja: műszaki dokumentáció, környezeti hatástanulmány és - állapotfelmérés, meglévő infrastrukturális állapot felmérése, üzleti terv, megalapozó dokumentum, javaslatok az egyéb helyiség kialakítására, megközelíthetőségére, m² megállapítására.

VI. A megállapodás megszűnése, szerződésszegés

VI.1. Jelen megállapodás megszűnik a IV. pontban foglalt időtartam lejártakor.

VI.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodást azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult írásban felmondani a másik Fél szerződésszegő magatartása esetén.

VI.3. Az azonnali hatályú felmondást írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amelyben legalább 15 napos határidőt kell adni a szerződésszegő Félnek a szerződésszegő magatartás abbahagyására és a szerződésszerű állapot helyreállítására, amennyiben a szerződésszegés orvosolható. Egyéb esetben az írásbeli felszólítás mellőzhető. Az azonnali hatályú felmondást kötelező megindokolni. Az azonnali hatályú felmondás esetén jelen megállapodás az írásbeli felmondás hatályba lépésének az időpontjában



szűnik meg.

VI.4. A megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

VII. Kapcsolattartás, értesítések

VII.1. Felek jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátása és megvalósítása érdekében történő egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként.

Központ részéről:

név: RRF projektek mindenkori szakmai vezetője
cím: 1034 Budapest, Tüzér u. 33-35.
telefonszám: +36 70 512 8688
e-mail cím: rrf@csalad.hu

Támogatást igénylő részéről:

név: Mácsik Viktória
cím: 2351 Alsónémedi
telefonszám: 06-30/542-7583
e-mail cím: macsik.viktoria@alsonemedi.hu

A kapcsolattartók jelen megállapodás végrehajtása érdekében a rájuk irányadó szabályok által meghatározott jogkörrel járnak el.

VII.2. A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti e-mail üzenet. A Felek egyebekben előnyben részesítik az egymás közötti kommunikáció során az elektronikus üzenetváltást, illetve a telefonos kommunikációt.

VII.3. Ha a Felek részéről a fentiekől eltérően más személy jogosult joghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről írásban egymást haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül tájékoztatni. A Felek rögzítik, hogy a Felek által megjelölt kapcsolattartó személyekben történő változást egymással írásban közlik, azonban ez nem indokolja a jelen megállapodás módosítását.

VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Felek egybehangzó akaratával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet.

VIII.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az irányadók.

VIII.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a

megállapodásban foglaltak teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, a többi érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a családjogi ágazat részére történő adatszolgáltatást és a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt eseteket.


VIII.4. A Felek arra törekednek, hogy jelen megállapodás alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek.

VIII.5. A jelen megállapodás három eredeti példányban készül, melyből két eredeti példány a Központot, egy eredeti példány a Támogatást igénylőt illet.

VIII.6. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

VIII.7. Jelen megállapodás a mindkét Fél általi aláírásakor lép hatályba.

Budapest, 2022. március 21.


Dr. Szuromi-Kovács Ágnes
Családbarát Magyarország Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.


támogatást igénylő



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a
Lechner Nonprofit Kft.
(továbbiakban: **LTK**)
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Adószám: 24225221-2-43
Képviselő neve: Kolossa József, ügyvezető

másrészről a(z)

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Székhelye: 2351 Alsónémedi Fő út 58.
Adószáma: 15730349-2-13
Képviselője: Dr Tüske Zoltán

(a továbbiakban: Támogatást igénylő, együttesen: „Felek”)

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

I. Előzmény

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, Alsónémedi településen a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv** keretében meghirdetett **Bölcsődei nevelés fejlesztése** című, RRF-1.1.2-2021 kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült új bölcsődei férőhelyek létrehozására. A projekt előkészítésére, szakmai kivitelezésének támogatására és nyomon követésére kijelölt szervezet az LTK.

II. A megállapodás tárgya

A projekt előkészítése és végrehajtása során nyújtott konzultáció biztosítása a projekt előkészítésében, tervezésében, és támogatott projekt esetén közreműködés a projekt kivitelezésének megtervezésében, ütemezésének nyomon követésében egy koordinációs teamen keresztül.



III. A megállapodás költségei

A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségek végrehajtásáért egymás felé semmilyen költséget nem számítanak fel, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeket díjmentesen teljesítik.

IV. A megállapodás időtartama

Jelen megállapodás a kivitelezés 100%-ának elkészüléséig, a tervezett eszközök beszerzésének lezárulásáig, illetve a használatbavételi engedély megszerzéséig tartó határozott időtartamra jön létre.¹

V. Az együttműködés tartalma

V.1. A megállapodás célja a Felek közötti hosszú távú általános szakmai együttműködésnek a kialakítása jelen megállapodás tárgyának megvalósítása érdekében.

V.2. Az **LTK** az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Konzultációt biztosít a projekt előkészítésében, tervezésében a Támogatást igénylő számára.
- A tervezési és megvalósítási szakaszban történő helyszíni bejárást vállal.
- Szakmai szolgáltatást lát el (pl.: tanácsadás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében elvárt horizontális szempontok teljesítéséhez) a projekt megvalósításához kapcsolódóan.
- Támogatja a kivitelezéseket szakértői szinten, segíti az elkészült mintatervek adaptálását a helyi adottságokhoz.
- Működteti a felállított koordinációs teamet (a koordinációs team építésztervezőkből, szakági tervezőkből, konyhatechnológusból, minőségellenőrből és bölcsődei szakértőből áll).
- „Okos város” megoldásokat javasol, adaptációs tanácsadást biztosít a támogatott projektek részére a települési ökoszisztéma fejlesztésének szemléletében.
- Közreműködik a projekt kivitelezésének nyomon követésében és a projektütemezésben.
- A kivitelezések előrehaladásáról vezetői információs rendszert üzemeltet, ennek végrehajtása biztosítása érdekében kéri Támogatást igénylő részéről az adatszolgáltatást és az E-építési Naplóba való betekintési jogosultságot.

V.3. A Támogatást igénylő az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Teljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, a pályázati előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki tartalomról.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt az **LTK** számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetések kezdeményezése, ezeken való részvétel biztosítása.
- A kivitelezés előrehaladásáról, az alapozási munkák megkezdése után havonta, a műszaki ellenőr közreműködésével tájékoztatás nyújtása az **LTK** számára, amelynek keretében legalább az alábbi adatok kerülnek átadásra:

¹ A műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készületségről rendelkezésre áll és a használatba vételi engedélyt a projektmegvalósító bemutatja vagy LTK-t felhatalmazta az ÉTDR rendszerből történő letöltésre.

- legalább 1-1 db, legalább 4000x3000 pixel felbontású külső és belső (amennyiben már releváns) fotó,
 - a kivitelezői szerződés tartalma és főbb adatai (szerződéses összegek, vállalt határidők),
 - amennyiben a kivitelezői szerződés módosításra kerül, úgy a módosítás ténye és tartalma.
- Jövőhagyja, hogy bölcsődefejlesztést támogató szervezet a kivitelezés haladásának nyomon követése érdekében az érintett E-építési Naplóba betekinthessen.
 - LTK kifejezett kérésére – szükség esetén – az alábbi dokumentumokat rendelkezésre bocsátja: kivitelezői szerződés, műszaki dokumentáció, környezeti hatástanulmány és - állapotfelmérés, meglévő infrastrukturális állapot felmérése, üzleti terv, megalapozó dokumentum, javaslatok az egyéb helyiség kialakítására, megközelíthetőségére, m² megállapítására.

VI. A megállapodás megszűnése, szerződésszegés

VI.1. Jelen megállapodás megszűnik a IV. pontban foglalt időtartam lejártakor.

VI.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodást azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult írásban felmondani a másik Fél szerződésszegő magatartása esetén.

VI.3. Az azonnali hatályú felmondást írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amelyben legalább 15 napos határidőt kell adni a szerződésszegő Félnek a szerződésszegő magatartás abbahagyására és a szerződésszerű állapot helyreállítására, amennyiben a szerződésszegés orvosolható. Egyéb esetben az írásbeli felszólítás mellőzhető. Az azonnali hatályú felmondást kötelező megindokolni. Az azonnali hatályú felmondás esetén jelen megállapodás az írásbeli felmondás hatályba lépésének az időpontjában szűnik meg.

VI.4. A megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

VII. Kapcsolattartás, értesítések

VII.1. Felek jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátása és megvalósítása érdekében történő egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként.

LTK részéről:

név: RRF projekt mindenkor szakmai vezetője

cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

telefonszám: +36 1 279 2640

e-mail cím: rrftk@lechnerkozpont.hu

Támogatást igénylő részéről:

név: Rákó László

cím: Alsónémedi 2351 Fő út 58.

telefonszám: 06-30/921-9059

e-mail cím: rakos.laszlo@alsonemedi.hu

A kapcsolattartók jelen megállapodás végrehajtása érdekében a rájuk irányadó szabályok által meghatározott jogkörrel járnak el.



VII.2. A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti e-mail üzenet. A Felek egyebekben előnyben részesítik az egymás közötti kommunikáció során az elektronikus üzenetváltást, illetve a telefonos kommunikációt.

VII.3. Ha a Felek részéről a fentiekől eltérően más személy jogosult joghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről írásban egymást haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül tájékoztatni.

A Felek rögzítik, hogy a Felek által megjelölt kapcsolattartó személyekben történő változást egymással írásban közlik, azonban ez nem indokolja a jelen megállapodás módosítását.

VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Felek egybehangzó akaratával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet.

VIII.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az irányadók.

VIII.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a megállapodásban foglaltak teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, a többi érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a családügyi ágazat részére történő adatszolgáltatást és a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt eseteket.

VIII.4. A Felek arra törekednek, hogy jelen megállapodás alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek.

VIII.5. A jelen megállapodás három eredeti példányban készül, melyből két eredeti példány az LTK-t, egy eredeti példány a Támogatást igénylőt illet.

VIII.6. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

VIII.7. Jelen megállapodás a mindkét Fél általi aláírásakor lép hatályba.

Budapest, 2022. március 21.


Kolbssa József
Lechner Nonprofit Kft.


támogatást igénylő
