



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: AN/193-*288* /2022.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2022. december 8-i ülésére

**Tárgy:** Alsónémedi, Fő út Szabadság tér- Kossuth L. u. közötti szakasz parkoló hosszabbítás kivitelezéséhez pénzügyi fedezetkérés ill. szerződés módosítás

**Előterjesztő:** Dr. Tüske Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Előterjesztést készítette:** Rákos László települési főmérnök

**Melléklet:** -árajánlat

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

**Elfogadás:** egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

**Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Folyamatban van az Alsónémedi Fő út bal oldal (Szabadság tér-Kossuth L. u. közötti szakasz) párhuzamos parkolók építése. A hatóságokkal való folyamatos egyeztetések alapján a jobb helykihasználás érdekében plusz 2 parkolóhely kialakítására nyílt lehetőség abban a formában, hogy 12m-rel megnöveljük az eredetileg tervezett parkolót.

A jelenlegi kivitelező Mericor-Tech Kft. árajánlata: nettó 1.516.264.-Ft

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a fenti kivitelezéshez szükséges fedezetet 1.516.264.-Ft+ÁFA a 2022. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek.

**I. Határozati javaslat**  
**...../2022. (XII. 08.) sz. önkormányzati határozat**


**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi, Fő út bal oldal (Szabadság tér- Kossuth L. u. közötti szakasz) párhuzamos parkolók megnövelésének kivitelezésére vonatkozó előterjesztést és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ...../2022. (XII. 08.) sz. határozatát figyelembe véve úgy dönt, hogy az ajánlattevő ajánlatában szereplő 1.516.264.-Ft+ÁFA összegű pénzügyi fedezetet biztosítja a 2022. évi költségvetés terhére.**

**Egyben felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés módosítására a vállalási összeg és határidő tekintetében.**

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester**


Alsónémedi, 2022. december 01.

  
Dr. Tüske Zoltán  
polgármester



Az előterjesztés törvényes:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
Nagy Ibolya  
jegyző

  
Pótiné Safrányik Anikó  
pénzügyi csoportvezető





Alsónémedi, Fő út bal oldal (Szabadság tér-Kossuth L. utca közötti szakasz) párhuzamos parkolók hosszabbítása 12 m (2 parkolóhely)				
MEGNEVEZÉS	Egység	Mennyiség	egységár [Ft]	költség [Ft]
<b>ÁLTALÁNOS TÉTELEK</b>				
<i>Tervezési feladatok</i>				
<b>ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK</b>				
<i>Bontási, terület-előkészítési munkák</i>				
<i>Terület előkészítő földmunkák</i>				
Alkalmatlan fedőréteg eltávolítása 45 cm vastagságban, elszállítással	m <sup>3</sup>	13	16 500	214 500
<i>Nem építmény specifikus általános földmunkák</i>				
<i>Földmű építése</i>				
<i>Földmű építése anyagnyerőhelyről</i>				
Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg	m <sup>3</sup>	6	17 700	106 200
<i>Álakító földmunkák</i>				
Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák	m <sup>2</sup>	12	3 580	42 960
<i>Utépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés</i>				
<i>Utépítéssel kapcsolatos bontási munkák</i>				
Betonszegély bontása	m	12	5 692	68 304
<i>Pályaszerkezeti rétegek</i>				
<i>Térkö és kőburkolat építés</i>				
Térköburkolat építése 8 cm (Teljes pályaszerkezettel)	m <sup>2</sup>	28	26 500	742 000
<i>Szegélyek építése</i>				
Kiemelt szegély készítése beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, 40 cm hosszú előre gyártott szegélyelemekből, 15x20x40 cm, alapperenda C 20/25-32-F1-XF4	m	12	9 800	117 600
Süllyesztett szegély készítése beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, 40 cm hosszú előre gyártott szegélyelemekből, 15x20x40 cm, alapperenda C 20/25-32-F1-XF4	m	13	9 800	127 400
<i>Forgalomtechnikai létesítmények</i>				
<i>Forgalomtechnikai jelzések létesítése</i>				
<i>Vízszintes forgalomtechnikai jelzések</i>				
Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivétel)	m <sup>2</sup>	1	26 500	26 500
<i>Függőleges forgalomtechnikai jelzések</i>				
Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz (közúti)	db	0		
KRESZ táblák elhelyezése (közúti)	db	0		
Kiegészítő táblák elhelyezése	db	0		
KRESZ táblák áthelyezése oszloppal együtt	db	3	23 600	70 800
<b>ÖSSZESEN NETTÓ FT</b>				1 516 264
<b>ÁFA 27 %:</b>				409 391
<b>ÖSSZESEN BRUTTÓ FT</b>				1 925 655

Budapest 2022.11.30.



Tóth  
Miklós