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Tisztelt PYUTB! Tisztelt Képviselo-testiilet!

Az ABEVA Kft. az Alsénémedi F6 Gt 66 sz. ingatlanon a hazassagkotd terem kialakitasanak
kivitelezésére a 176/2022.(V.25.) sz 6nkormanyzati hatarozata alapjan a vallalkozdi szerz6dést a
NOVI-GAL Kft-vel megkotstte 2022.oktéber 31-i teljesitéssel. A Kkivitelezés a munkateriilet
atadasaval 2022.07. 05-én megkezdodott. A kivitelezés soran kideriilt, hogy a meglévd gépészeti
vezetékek a régi eredeti terveken nem, vagy csak részben, vagy rosszul szerepeltek. Ennek
megfelelden tovabbi feltardsok véltak sziikségessé, hogy a csapadékviz elvezetés megfeleld legyen és
az érvényben lévé szabvanyoknak, el6irasoknak megfeleljen. A tervezdvel tortént toébbszori
konzultacio alapjan a tervezd szakvéleménye a kialakult helyzettel kapcsolatban a kovetkezo:
A tervezéskor a legalso szintre juté csapadék elvezetése volt a problémas. Ugyanis ez a szint mar
lejjebb van, mint a fo elvezetés szintje. A meglévd tervekbdl és a helyszini szemléken a szikkasztd
mélységének felmérésébdl arra kovetkeztettiink, hogy a pinceszint mentén a -terveken szereplé- drén
csohalozat be van kotve a szikkasztoba, de kideriilt, hogy mégsem.
Ez is igazolja, hogy a meglévé megvaldsulasi tervek nem felelnek meg a valosagnak. Tovabbi feltarast
kellett végezni, hogy a meglévo bekotések helyét, feladatat pontosan meg tudjuk hatirozni, mert ez
elengedhetetlen feltétele annak, hogy meghatarozzuk az 0j bekotés helyét. Ennek az also szintnek a
csapadékat a meglévo kerités melletti szikkasztoba terveztiik elvezetni egy 0j zart csdvezetékkel. Ezen
tovabbi feltirds sordn egy beazonosithatatlan vasbeton lemezzel talalkoztunk. Ezt a Takarékbank
épitésének miiszaki ellendre sem tudta beazonositani és a funkcidjat meghatarozni. Az id6kozben
feltart szikkasztorol kideriilt, hogy a kapacitasa és mélységi elhelyezkedése a mar meglévd bekotések
miatt sem megfeleld, igy a megfeleld lejtéssel kialakitandé csapadékviz elvezetésére alkalmatlan.
Ennek megfelelden tovabbi megoldasokat kerestiink. Feltarasokat végeztiink és megtalaltuk a be nem
azonositott vasbeton lemez mogott egy szikkasztdé aknat. Helyszini szemlén melyen részt vett a
tervezd, a kivitelez6, a miiszaki ellenér és az ABEVA képviselsje dontés szilletett, hogy a megtalalt
szikkaszt6 alkalmas a csapadékviz befogadasara, igy valtozik a terv és a kivitelezés miiszaki tartalma.
Zsomp befogadasara alkalmas aknat épitiink ki, melyben elhelyeziink egy zsompszivattyat mely egy
megfeleld lejtéssel kialakitott csvezetéken keresztiil betaplalja a csapadékvizet a megtalalt aknaba.
A Hazassagkoto terem csapadékviz megfeleld elvezetéséhez a fentiek miatt potmunkak keletkeztek
melyek szilkségszeriek, realisak, indokoltak.
Az eldzdekben leirt potmunkékra a kivitelezé NOVI-GAL Kft. adott 4rajanlatot az alabbiak szerint:

1. tobblet fold kitermelés és fold visszatoltés (anyag + munka): nettd 2.582.400,- Ft

2. zsomp kiépitése (anyag + munka): nettd  484.000.- Ft

3. atemeld szivattyu kiépitése (anyag + munka): netté  366.000.- Ft

nettd6 3.432.400,- Ft

Természetesen a fentiek miatt a Vallalkozoi Szerzodés modositasa is sziikséges.

Hatarozati javaslat
.e../2022. (X, 26) sz. 6nkormanyzati hatarozat

Alsonémedi Nagykozség Onkormanyzat Képviselé-testiilete megtargyalta az Alsénémedi Fé ut
66 sz. ingatlanon a hazassagkoté terem Kkivitelezés tibblet munkdihoz a pénziigyi fedezet
biztositasara vonatkozé eldterjesztést és — a Pénziigyi, Jogi, Ugyrendi és Tajékoztato Bizottsag
..../2022.(X.25.) sz. hatirozatit figyelembe véve — ugy dont, hogy a sziikséges pétmunkik
elvégzéséhez netté 3.432.400,- Ft fedezetet a 2022. évi koltségvetés terhére biztositja az ABEVA
Kft. részére.

1
Hatarido: folyamatos /
Felelos:  Dr. Tiiske Zoltan polgarmester ]//
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Rakos Laszlé
T st = 2

e e T e
Felado: Kithn Taméas <tomikuhn73@gmail.com>
Kiildve: szerda 2022. szeptember 7 9:35
Cimzett: Rakos Laszlo
Targy: Hazassagkoto kivitelezés

Kedves Laszlo!
A kivitelezé felvetésére és a helyszini szemlék alapjan irom a kdvetkezOket:

Atnéztem a terveket. A kovetkezdre jutottam:

1. A kiirt 108 m3 tomor m3-ként lett megadva. Ez kitermelést kdvetGen fellazul, laza m3-ként mar mas mennyiség.
Az eltérés lehet 40-50% is.

2. Tovébbd a helyszini szemlén tapasztalt foldkiemelés mértéke is nagyobb mint a tervezés soran minimalisan
szilkségesnek megitélt mérték. Ez a novekedés indokoltnak tekinthetd a féldben lévé gépészeti vezetékek pontos
feltarasa miatt. Ez a tobblet kb 30-40m3 tomor foldet jelent.

Ez alapjén redlis a tébblet.

3. A kis szikkasztéba vezetendé esdvizelvezetd féldmunkaja és kiegészitd munkak:
Sajnalatos médon az ehhez sziikséges foldkiemelés és visszatoltés (kézi munka) témoritéssel nem szerepel a
kiirasban, illetve a térké helyredllitds sem ezen a szakaszon.

Ugyanakkor a tervtsl kismértékben eltértiink, igy a rdmpak kozti burkolt feliilet egy része nem keriilt elbontésra. igy
az Ujraburkoldssal érintett terilet kb 3-4 m2-el lehet csak nagyobb a megadott 18m2-nél.

tdvozlettel

Kithn Tamas

okl. épitészmérndk
20/569-4592
tomikuhn73@gmail.com

EI.% Virusmentes.www.avast.com
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NOVI - GAL kft
1183.Budapest,Akos mester u 1.
Ad6szam:13666820-2-43

Araiénliati)tmunka.

Rikos ]asz16 1ir részére

Targy: ﬁﬁsénémef:l't Fb ut 66/A Hazassagkets terem pinceszint megkozelitesehez szilkséges
féld munkalatok

ANOVI-GAL Kit és az ABEVA Kt kozott megkotott szerzédés ( Alsénémedi 2022.jtinius.04.)
Taggya.. Isonémedi F6 Gt 66/A sz ingatlan Hazassagkoté terem pinceszinti megkézelitéséhez
szitkséges munkait elvégzi.
Az grajanlat elkészitése a meg kapott terv dokumentaciok ismeretében készilt ell
A lejarat foldkitermelési munkalatok folyamanjelentds ( a tervben megadott 108.-m3 ) 120.-m3
tﬁbhlef keletkezet.

SZEr: j;" ésben megadott ar ajanlat szeretném érvényesiteni.
d il kb-120.-m3 x 21.000.-f/m3 = 2.520.000.-ft+AFA
A Féld visszatoltés 8.-m3 x anyag+munka dij 150.400.-f/m3 = 1.203.200.-ft+tAFA

A tobblet munka + fold elszallitisa anyag+munka dij = 3.723.200 -ft+AFA
Brutts = 4.728.464.t

Atnéztem a terveket. A kdvetkezbre jutottam:

1. A kifrt 108 m3 tomor m3-ként lett megadva. Ez kitermelést kévetéen fellazul, laza m3-ként mar m4s
mennyiség. Az eltérés lehet 40-50% is.

2. Tovibbé a helyszini szemlén tapasztalt foldkiemelés mértéke is nagyobb mint a tervezés soran minimali-
san sziikségesnek megitélt mérték. Ez a ndvekedés indokoltnak tekinthet6 a foldben 1évS gépészeti vezeté-
kek pontos feltdrdsa miatt. Ez a tdbblet kb 30-40m3 témor foldet jelent.

Ez alapjan redlis a tébblet.

3. A Kis szikkasztoba vezetend6 esd vizelvezetd foldmunkdja és kiegészité munkak:
Sajnélatos modon az ehhiez sziikséges foldkiemelés és visszatoltés (kézi munka) tomoritéssel nem szerepel a
kiirdsban, illetve a térké helyreallitds sem ezen a szakaszon.

Ugyanakkor a tervt$] kismértékben eltértlink, fgy a rdmpak kozti burkolt feliilet egy része nem keriilt elbon-
tasra. fgy az ujraburkoldssal érintett terillet kb 3-4 m2-el lehet csak nagyobb a megadott 18m2-nél. :

NOVI-GAL KFT,
1183.Bp,, Akos mesteru, 1,
Adpszam: 13666820-2-43

Budapest.2022.09.11

Novak Jozsef
+30 70 211 4356



& . ﬂ G[’T}aif Kft ABEVA <abevakft@gmail.com>

Fwd: Hazassagkoté megérkezé alsé szint vizelvezetése
1 Uzenet

Kiihn Tamas <tomikuhn73@gmail.com> 2022. szeptember 19. 12:36
Cimzett: Kft ABEVA <abevakft@gmail.com>

==-------- Forwarded message ---------

Feladé: Kiihn Tamas <tomikuhn73@gmail.com>

Date: 2022. szept. 15., Cs, 9:43

Subject: Hazassagkoté megérkezd also szint vizelvezetése
To: Rakos Laszlo <rakos.laszlo@alsonemedi.hu>

Kedves Laszld!

Az also szint vizelvezetésével kapcsolatban:

-a tervezéskor a legalsd szintre jutd csapadék elvezetése volt a problémas. Ugyanis ez a szint mér lejiebb van mint a
16 elvezetés szintje. A meglévs tervekbdl és a helyszini szemléken a szikkaszté mélységének felmérésébdl arra
kovetkeztettiink, hogy a pinceszint mentén a -terveken szerepl6- drén cs6halozat be van kotve a szikkasztéba, Ennek
az also szintnek a csapadékat igy ebbe a szikkasztoba terveztiik elvezetni egy Uj zart cstvezetékkel. Ez a
drénvezeték a mostani feltaraskor lathat is, tehat az elkepzelés helyesnek bizonyult. Ennek a csévezetéknek a
kiépitéséhez arkot kell asni a meglévs szikkasztohoz, mely a kerités mellett talalhats.

Tobb helyszini szemlén elhangzott, hogy miért nem épitiink egy zsompot (gyljtéaknat) és a zsompba juto legalso
szinti vizet szivattyu segitségével atemeljiik a f6 vizelvezetd csatornaba. Megj.: ilyen megoldas az épiilet tulfelén
alkalmazva is van a gépjarmii rampanal.

Ezzel kapcsolatban az aggélyaink:

Tartds, csendes esé esetében nem Iéphet fel probléma, de a havaria jellegii esék esetében, amikor egy 6ra alatt jon
le 20-30 mm csapadék, és ilyenbél 2021 nyaran rengeteg példa volt, maga a vizelvezeté rendszer nem tudja
megfelelé gyorsasaggal elvezetni a csapadekot. Vagyis hidba pumpalja a szivattyl magasba a vizet, az nem folyik el,
€s a az also szinten feltorlodik a csapadek, az ajtonal pedig beazas térténhet.

Ezenkivil lehet probléma a szivattylval is, illetve a villamaos halgzattal is, de a f6 probléma havaria esetében Iép fel,
melyet nem tudunk milszakilag zsomppal tamogatni.

udvozlettel

Kihn Tamas

okl. épitészmérndk
20/569-4592
tomikuhn73@gmail.com

Virusmentes.www.avast.com

Kiihn Tamas

okl. épitészmérnék
20/569-4592
tomikuhn73@gmail.com



Rakos Laszlo
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Felado: Kihn Tamas <tomikuhn73@gmail.com>
Kiildve: hétfé 2022. oktdber 3 9:56
Cimzett: Rékos Laszlo
Targy: Hazassagkotd vizelvezetés

Kedves Laszlo!

A mult heti szemlét dsszefoglalva:

1. Az éplilet csapadék vizelvezetd rendszerét helyre kell dllitani, tisztitéaknakkal kompletten. Az épiilet vizelvezetési
rendszere nem véltozik!

2. A féldmunkdk soran kideriilt par dolog:

a, az angolaknak vize nem a kis szikkasztéba volt vezetve, hanem a f§ szikkasztoba. Ez értelemszerlien megsziinik

b, Ez alapjdn a kis szikkaszto a drénelvezetésre szolgdl, illetve nagy valdszinliséggel a nagy szikkaszté tdlfolydja ide
van bekétve

¢, ahogy a megvaldsuldsi terveken is latszik a f6 szikkasztd gydijti az épllet teljes esGvizét

3. Az éplilet gépész kivitelezGjével tortént megheszélés utan:

a f6 szikkaszto kivitelezése nem a megvaldsuldsi tervek szerint tortént. Ugyanis épitéskor talaltak az el6kertben egy
régi m(targyat, (fold alatti akna, épitmény) és ezt hasznaltak fel szikkaszténak. Ennek a tetejére ontottek vasbheton
lemezt, ez is latszik a feltdrasoknal. Méretét és kiterjedését nem ismerjuk.

5. A legalso szinti, azaz megérkezd terilet vizelvezetése a megoldandd tovdbbra is. Tekintve, hogy az el6tetd a
teriilet nagy részét lefedi (és ennek a vize a fé szikkasztdba kerill) kb. 10-20 m2-re esé csapadék elvezetésérdl kell
gondoskodni. (10 m2 a tiszta fellilet de a csapoesd miatt 20 m2-el szamolnék)

A helyszini megbeszélés alapjan egy kisméreti szikkaszté aknat volna javasolt épiteni kbzel a f6 szikkasztohoz. Ennek
a fenékszintje egyezzen meg a kis szikkasztd szintjével. Ebbe a szikkasztdba egy zsompba helyezett atemeld
szivattyl segitségével jutna a csapadékviz.

Ugyanakkor gépész tervezével valo egyeztetés utan ennek az Uj szikkaszténak a kiépitése mar okafogyott, mivel 10-
20 m2 elvezetésérdl gondoskodnank, és a f6 szikkasztd a teljes haz vizelvezetésérdl gondoskodik, igy az a 10-20 m2

mar nem oszt nem szoroz. Tehat a zsompba (60/60/60) helyezett Wilo DrainLift Box 32/8 szivattyl a & szikkasztdba
juttatnd a vizet.

Amint azt kordbban jeleztem, a zsompszivattyuval kapcsolatos problémak:

-nagy vihar esetén dramsziinet (ilyen pl. Ujpesten szeptemberben két alkalommal volt)

-hasznalaton kiviili szivatty( (t6bb hénapos aszély) esetén a berendezés nem miikddhet, ezért rendszeres tisztitas,
probatizem sziikséges.

Udvézlettel

Kihn Tamas

okl, épitészmérnck
20/569-4592
tomikuhn73 @gmail.com




NOVI - GAL kft
1183.Budapest,Akos mester u 1.
Adészam:13666820-2-43

Arajénlat,potmunka.
Horvath Miklos iir részére

Targy: Alsénémedi F6 Ut 66/A Hazassagkots terem pinceszint megkozelitéséhez szilkséges
fold munkalatok,és csapadék viz elvezetése szikkasztéba.

A NOVI-GAL Kit &s az ABEVA Kft koz6tt megkotott szerz6dés ( Alsénémedi 2022 junius.04.)
Targya Als émedl Fé Ut 66/A sz. ingatlan Hazassagkoté terem pinceszinti megkézelitéséhez
szmks nk:




Alsénémedi Polgarmesteri Hivatal
2351 Alsénémedi, Fé ut 58.

KIVONAT

Alsénémedi Nagykozség ﬁnkorményzat Képviseld-testiilete altal 2022. majus 25-én
megtartott rendkiviili nyilvanos iilésének jegyzokonyvébél

Alsénémedi Nagykozség Onkormanyzaténak Képviselo-testiilete 9 igen szavazat alapjan az
alabbi hatarozatot hozta:

176/2022. (V. 25.) onkormanyzati hatirozat

Alsénémedi Nagykézség Onkorminyzatanak Képviselo-testiilete - a Pénziigyi, Jogi,
Ugyrendi és Tajékoztaté Bizottsag 127/2022.(V.25.) sz. hatarozata alapjan - ugy dont,
hogy az ABEVA Kft. 4ltal az Alsénémedi, Fé 1t 66. sz. alatti ingatlanban a hdzassagkoto
terem kialakitdsdhoz beérkezett ajanlatok nyertesének 22.792.690.- Ft + AFA értékben az
alabbi vallalkozot hirdeti ki:

NOVI-GAL KFT.

A beruhazashoz sziikséges nett6 22.792.690.- Ft dOsszeget az Onkormaényzat a 2022, évi
koltségvetésébél, felhasznaldsi céli végleges pénzeszkiz atadassival biztositja az ABEVA
Kft. részére.

A Képvisel6-testiilet egyben elrendeli a fenti céggel a vonatkozo vallalkozasi szerzidés
megkotését az ABEVA Kift. hatilyos beszerzési szabalyzatanak megfelelden.

Hatarido: azonnal
Felelés: Dr. Tiiske Zoltin polgirmester és Horvath Miklés ligyvezet6

k.m.f.
(4 I?J ’l?: L_)C:p_.:H > Oty
Dr. Tiiske Z6ltanye 75s, 7 Nagy Ibolya’ by
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