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Tisztelt Képvisel-testiilet!

A 3/2024.(1.17.) szdmu énkorméanyzati hatarozattal a képviseld-testiilet lezarta az ,,Alsénémedi, F6 ut
Jardaépités és kornyezetrendezés (Damjanich u.-Dézsa Gyorgy tér) kivitelezési munkaira” kiirt targyt,
a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény 115.§ szerinti eljarést.

A nyertes ajanlattevd netté 181.490.000.- Ft ajanlati 4rral a Fékusz-Kert Parképitd Kft. (2030 Erd,
Orgona u. 8.) lett. A testiilet felhatalmazasa alapjan a polgdrmester 2024, januar 25-én megkdtotte a
nyertes céggel a vallalkozasi szerzédést.

A munkak megkezdését kovetben a szerz6dés targyat képezd miiszaki tartalmat illetden elére nem
lathato és a tervezéskor sem figyelembe veheté potmunkak meriiltek fel. A kivitelezés ideje alatt az
Onkorményzat, és a Kivitelezd cég egyiittesen targyalt a modositas sziikségességét illetden. A
pétmunkék szitkségességét az aldbbiak indokoljak:

az Onkorményzattal szemben levd elhasznalédott vizszikkaszté é4rok tobbszér bedslt,
mezdgazdasagi gépek roncsoltak, balesetveszélyes
— aDr. Miskolczi Borbéla rendel6jénél két hetente balesetek térténtek, belehajtottak az arokba
— a Haléaszy Karoly u-.Fé 0t sarok balesetveszélyes és a felijitds jellegének megfeleléen nem
esztétikus
—~ a Dozsa Gybrgy tér melletti meglévé gyalogjarda nagyon hulldmos t6bb, helyen hiinyos
(elektromos oszlopndl) toredezett balesetveszélyes, a zoldteriiletet pedig az egységes falukép
miatt kell megvaltoztatni
A poétmunkak drajanlata nettd: 6.889.957.-Ft.

A munkalatok elvégzésének végsd hatdrideje az eredeti szerz6dés szerint 2024. majus 31-¢,
potmunkak a befejezési hatarid6t nem érintik.

A Villalkozasi Szerz6dés modositasban csak az eredeti szerz6dés V. 1.1. pontja valtozik, a tobbi pont
valtozatlan marad.

Fentiek alapjan kérem a T. KépviselSket az alabbi hatarozati javaslat elfogadasara.

Hatdrozati javaslat
.../2024.(1V.24.) szdmuh énkormanvzati hatdrozat

Alsénémedi Nagykozség Onkormanyzatinak Képvisel6-testiilete megtirgyalta az ,,Alsénémedi
Fé ut jardaépités és kornyezetrendezés (Damjanich u.-Dézsa Gyorgy tér) kivitelezési munkdira®
kiirt kozbeszerzési Vallalkozasi Szerzédés modositasat a pétmunkikra vonatkozéan, és a
pénziigyi fedezet biztositisdra vonatkozé eléterjesztést és — a Pénziigyi, Jogi, Ugyrendi és
Tajékoztat6 Bizottsag...../2024. (IV.23.) szim1 hatdrozatit figyelembe véve — tigy dont, hogy az
Alsonémedi, 5. sz. fénit kdrnyezetében az ,,Alsonémedi Fé it jardaépités és kornyezetrendezés
(Damjanich u.-Dézsa Gyorgy tér) kivitelezési munkdira” a pétmunkikra a netté 6.889.957,-Ft.
pénziigyi fedezetet biztositja a 2024. évi Kkoltségvetés terhére, egyben felhatalmazza a
Polgarmestert a Kivitelezési Szerz6dés médositisinak elkészittetésére, aldirdsara.
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Fékusz-Kert Parképitd Kft.
1215 Budapest, Vasas u. 65.-67.
Tel: +36-1/278-0012; Fax: +36-1/276-0921
E-mail: info@fokuszkert.hu
Cégjegyzékszdm: 01-09-953694
Addszdm: 23115404-2-43

POTMUNKA AJANLAT

Kdrnyezetrendezés: Alsonémedi, Dézsa Gyiil:gy'térﬂés aFdit- Dérﬁjénfch utca/Hés utca csomépontja kazotti szakasz
Kérnyezetrendezés-Szivargé rendszer épitése, zdldteriilet megsziintetése

3. DOZSA GYORGY TERREL SZEMBENI JARDA JAVITASA

'1. SZIVARGO EPITESE
1.1 Meglévé vizelvezetd drok bontdsa 54,00 fm a: OFt OFt
d: 12 500 Ft 675 000 Ft
1.2 Godor mélyitése gépi erével 30 cm-rel 13,50 m3 a: OFt OFt
d: 9500 Ft 128 250 Ft
1.
3 20 cm @ 20/55 zlizottkd agyazat készitése téméritéssel 4,32 m3 a: 24000Ft 103680 Ft
d: 14 332 Ft 61914 Ft
1.4 Drénszivargé készitése 54,00 fm a: 23100 Ft 1247 400 Ft
- 300 PVC teljes keresztmetszetében perforilt ¢sé d: 12 500 Ft 675 000 Ft
- @ 16/32 mm-es Coule kavics feltdltés
- 200 g/m?2 geotextilia boritas, tfedéssel
Anyag dsszesen: 1351080Ft
Dij Gsszesen: 1540 164 Ft
Osszesen: 2891244 Ft
2. ZOLDTERULET MEGSZUNTETESE DOZSA GYORGY TER 6 ELOTTI RESZEN
2.1 Tukor készitése burkolat részére 4,53 m3 a: OFt OFt
d: 19 200 Ft 86 976 Ft
2.2 Meglév6 szegély bontdsa 16,90 fm a: OFt OFt
d: 5100 Ft 86 190 Ft
Burkolati tiikdr készitése tdméoritéssel Tr gamma 90%
tdmaorségi fokra 15,10 m2 a: OFt 0Ft
d: 19 200 Ft 289920 Ft
2.4 Betonjardaburkolat épitése 15,00 m2 a: 8000Ft 120000 Ft
- 6 cm vig szlirke beton térkd, fugahomokkal hézagolva d: 8 100 Ft 121 500 Ft
- 3 cm dgyazéhomok @ 0/4 mm
25 cm homokos kavics fagyvédé réteg készitéseTr
gamma 95%-ra tomoritésse! 3,8 m3 a: 18 700 Ft 71060 Ft
d: 8 750 Ft 33 250 Ft
Anyag 6sszesen: 191 060 Ft
Dij Gsszesen: 617 836 Ft
Osszesen: 808 896 Ft



4. HALASZY KAROLY UTCA ES F6 UTCA KERESZTEZODESEBEN JARDA JAVITASA

3.1 Meglévéd utszegély bontdsa, javitdsa 7 fm

5]

5300Ft 37 100 Ft

d: 9600 Ft 67 200 Ft
Meglévé térkdburkolat felbontds, dgyazat javitisa és
3.2 térko visszarakdsa, sziikséges pétldssal. 58,55 m2 a: 4500Ft 263475Ft
d: 13 100 Ft 767 005 Ft
Anyag Osszesen: 300575 Ft
Dij 6sszesen: 834 205 Ft
Osszesen: 1134 780 Ft

4.1 Meglévs kiemelt szegély bontdsa, Gjradpitése 5 fm a: 5300 Ft 26 500 Ft
d: 9600 Ft 48 000 Ft
4.2 Meglévé térké burkolat bontasa 18 m2 a: OFt OFt
d: 15 600 Ft 280 800 Ft
4.3 Meglévd aszfalt bontdsa 13,7 m2 a: OFt OFt
d: 15 600 Ft 213720 Ft
Burkolati tiikér készitése téméritéssel Tr gamma 90%
4.4 tomorségi fokra 31,7 m2 a: OFt OFt
d: 19200 Ft 608 640 Ft
4.5 Betonjardaburkolat épitése 31,7 m2 a: 8000 Ft 253600 Ft
- 6 cm vtg sziirke beton térks, fugahomokkal hézagolva d: 8100 Ft 256 770 Ft
- 3 cm dgyazéhomok @ 0/4 mm
10 cm vastag Ckt-4 hidraulikus kétSanyaga alapréteg
4.6 készitése 3,17 m3 a: 38700 Ft 122679Ft
d: 20 850 Ft 66 095 Ft
15 cm homokos kavics fagyvédd réteg készitéseTr
4.7 gamma 95%-ra tomoritéssel 4,755 m3 a: 18 700 Ft 88919 Ft
d: 8750 Ft 41 606 Ft
VédG és elvélaszto réteg készitése 1 rtg geotextilia 200
4.8 g/m2 31,7 m2 a: 815 Ft 25836 Ft
d: 690 Ft 21873 Ft
Anyag §sszesen: 517 533 Ft
Dij dsszesen: 1537 504 Ft
Osszesen: 2055037 Ft
FOOSSZESITS
1. Szivargé épitése 2891244 Ft
2. Zldteriilet megsziintetése Dozsa Gyodrgy tér 6 elotti részen 808 896 Ft
3. Dézsa Gyorgy térrel szembeni jérda javitdsa 1134 780 Ft
4. Haldszy éroly-F& utca keresztezodésében jarda javitisa 2 055 037 Ft
6889957 Ft
Ajanlatunk netté 6sszesen: 6889957 Ft
AFA: 1 860 288 Ft
| 8 750 245 Ft

Bruttd ajanlat mindésszesen:

Erd, 2024. mércius 25.

Harkai Laszld
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