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Késziilt: A Képviselo-testiilet 2020. marcius 18-i soros iilésére

Targy: Alsénémedi Kossuth 1. utca 60/A szam és 1843/3 hrsz. ingatlanon
épitendé mini Boleséde Kivitelezési munksk befejezési hatar
idejének médositisa

Melléklet: EU-EPITO KFT levél

Eléterjeszté: Dr. Tiiske Zoltin polgarmester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyzo

Az eléterjesztést készitette: Rikos Laszlo
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Tisztelt Képviselo-testiilet!

Az Als6némedi Kossuth L. u. 60/A szadm és 1848/2 hrsz szam alatt épitend6 mini Bolcséde
kivitelezésével az EU-EPITO Kft-t bizta meg 2020. dprilis 13-i befejezési hatdridével. A
kivitelezés sordn felmeriilé problémadkra (beléptetd rendszer tervezése, kialakitasa ,
kaputelefon, épiilet végleges elektromos energidval torténd elldtisa, ANTSZ, NEBIH
egyeztetés utdni kialakitdsok) vald tekintettel kérik a miiszaki dtadas idopontjat 2020. jinius
19-re médositani.

Hatarozati javaslat
../2020.(1. 29.) szami onkormanyzati hatarozat

Alsénémedi Nagykozség Onkormanyzat Képviselé-testiilete megtargyalta az
Alsénémedi Kossuth L. u. 60/A. szam és 1848/3 hrsz. ingatlanon épitendé mini
Bolcséde miiszaki atadas idéntja hataridejének modositasara iranyulé vallalkozé
kérelmét és— a Pénziigyi, Jogi, Ugyrendi és Tajékoztaté Bizottsag ...... SZ.
hatarozataban foglalt javaslatat figyelembe véve — igy dont, hogy felhatalmazza a
polgarmestert a szerzédésben foglalt hataridé 2020. janius 19-re torténé
modositasara.

Hataridé: 2020. marcius 27.
Felelds: polgarmester
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Alsonémedi, 2020.februar 24.

Az el6terjesztés torvényes!

Nagy Ibolya
jegyz0



Tisztelt Dr. Tiiske Zoltan Polgarmester Ur!

A 2019.11.15-én levélben kez.deményezttlk a Bolcsdde kivitelének hatarids
mddositasat.
Ezzel kapcsolatban a Tisztelt megrendel6tSl még nem kaptunk érdemi vélaszt.

Id6kozben felmeriiltek olyan jelleg(i problémak, melyek indokoljak véltoztatssi
kérelmiinket:

- gyengedramu rendszer( beléptets rendszer tervezése, kialakitasa és
kaputelefon)

- éplilet végleges elektromos energidval torténd ellitisa
- Valamint az ANTSZ és NEBIH-vel térténd egyeztetés is id6csiszast jelenthet.

(eza konyhatechnolégiai terveket jelenti, ha esetleg itt atalakitast kell végezni
az engedélyek kiaddsa érdekében )

Mindezek megerdsitik azt a tényt, hogy a hatdridé médositasa elkeriilhetetlen.
(az eredeti hataridé 2020. aprilis 13.)

A veégleges szerz8dés szerinti miiszaki atadds id8pontjat 2020.junius 19-re
javasoljuk meghatérozni.
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