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Tisztelt Képviselo-testiilet! Tisztelt PJUTBizottsag!

Az ABEVA Kft. az Alsonémedi F6 ut 66 sz. ingatlanon a hazassagkoto terem kialakitasanak
Kivitelezésére a 176/2022.(V.25.) sz Onkorményzati hatdrozata alapjan a vallalkozoi
szerzédést a NOVI-GAL Kft-vel megkototte 2022.oktober 31-i teljesitéssel. A munkalatok
clinduldsa soran deriilt ki a csapadékviz elvezetésének problémai, ebbdl adéddan potmunkak
meriiltek fel illetve sziikségessé valt dtemeld szivattyuk beépitése a helyzet megoldasara. Az
errél sz0lo  eléterjesztést a  Képviselo-testiilet 301 /2022.(X.26.) sz. Onkormanyzati
hatarozataban jovahagyta.

A Kkivitelezés ezek utan novemberben folytatddott. Az atemeld szivattyuk beépitése €s
foldmunkék befejezése utan kezdddott meg a lejarati rész kialakitasa. A 1épcsok és pihendk
kialakitasa a burkolas elétti szintre elkésziilt, mar annak csak a burkolasa van hatra, melyet
addig nem célszerli elkésziteni amig az clétetdé nem készill el (4j burkolatra nem
allvanyozunk). A nyilaszaro helyét sem célszerli addig kibontani, mert szabad nyilason
keresztiil konnyen befolyhat a csapadék, ezért sem lehet a kiilsé-belsé munkalatokat végezni.
Az elétetst készitd alvallalkozéd jelezte a generalkivitelezonek, hogy hidba fizette ki az
anyagot a beszallitonak nem tudja tartani a hataridét. A fentiek miatt nem tudjuk a hatarid6t
tartani, mert a munkéak egymasra épiilnek és a technolégiai sorrendet be kell tartani.

A Villalkozé tajékoztatésa szerint (a beszallitoi tajékoztatasok alapjan) 2022. 02. 01. tudja
folytatni a munkat. Természetesen a szerzddés szerinti kotbér igényiinket fenntartjuk.

Sajnos a jelentds csuszdsok miatt az Onkorményzat és az ABEVA Kft. kozott megkotott
tamogatasi szerz8dést sem tudjuk 2023.februar 15-ig elszamolni.

A fentiek alapjan kérem a T. Képviseld-testiil jovahagyésat a vallalkozasi szerzodés teljesitési
hatalyanak 2023. mdrcius 10-ig torténd meghosszabbitisira és az ehhez kapcsolodo
tamogatdsi szerz6dés elszamoldsi hatdridejének 2023. marcius 31-i médositisdra.

Hatarozati javaslat
.0/2023. (I1. 1) sz. onkormanyzati hatarozat

Alsénémedi Nagykozség Onkormanyzat Képviselé-testiilete megtargyalta az
Alsénémedi Fé @t 66 sz. ingatlanon a hdzassagkoté terem kivitelezés vallalkozoi
szerzbdés és a tamogatasi szerzédés elszamolas meghosszabbitisara vonatkozo
eloterjesztést és — a Pénziigyi, Jogi, Ugyrendi és Tajékoztaté Bizottsag ..../2023(1.31.) sz.
hatarozatat figyelembe véve ugy dont, hogy jovahagyja az ABEVA Kft. részére a
vallalkozéi szerzédés 2023 marcius 10- ig torténé meghosszabbitasat és az Alsonémedi
Nagykozség Onkorményzattal kotott tamogatasi szerzodés elszamolasi hataridejének
2023 marcius 31-i modositasat.
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