



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: AN/ 382-12/2023.

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2023. február 01-i ülésére

**Tárgy:** Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás felhasználási kérelme

**Előterjesztő:** Dr. Tüske Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Az előterjesztést készítette:** Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

**Mellékletek:** 1 db kérelem; 1 db tájékoztatás; 1 db bankszámla kivonat

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

**Elfogadás:** egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

#### **Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

## Tisztelt Képviselők és Bizottsági Tagok!

Az Ócsa ÖTE szervezet 2020. évben Alsónémedi Önkormányzattól 850 000 Ft felhalmozási célú támogatást kapott a tűzoltószert raktárak megépítéséhez kapcsolódóan. A támogatásra vonatkozó felhasználási határidő 2020.12.31., az elszámolási határidő pedig 2021.február 15. napja volt. Ezek egyike sem valósult meg határidőre.

Bulátkó Csaba, az egyesület elnöke ehhez kapcsolódóan 2021. évben kérelemmel fordult a T.Képviselő-testülethez. A támogatás felhasználása rajtuk kívül álló okok miatt csúszott, ezért kérte a felhasználási és az elszámolási határidő meghosszabbítását 2023.02.15.napig. A kérelmet a testület a 126/2021.(V.21.) önkormányzati határozatával elfogadta.

A szertár megépítése azonban 2022. évben sem valósult meg, mivel a statikai alapozási és tartószerkezeti tervek elkészítése várhatóan 2023. március végéig történik meg, majd csak ezt követően kezdődhet el a tényleges kivitelezés. Ennek kapcsán Bulátkó Csaba ismét kérelemmel fordult a T.Képviselő-testülethez, amelyben kéri, hogy a támogatás felhasználásának és pénzügyi elszámolásának határidejét további 6 hónappal, azaz 2023.08.15-ig meghosszabbítani szíveskedjenek.

Tájékoztatása és a benyújtott bankszámla kivonat alapján is megállapítható, hogy az egyesület részére nyújtott támogatás rendelkezésre áll, azt elkülönítették.

Kérem a T.Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésemet megtárgyalni, az abban foglaltakat engedélyezni szíveskedjenek!

### Határozati javaslat

#### .../2023 (II.01.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság .../2023. (I.31.) sz. határozati javaslatára – megtárgyalta az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás felhasználási határidejére vonatkozó kérelmének előterjesztését, és úgy dönt, hogy az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2364 Ócsa, Kiss János u.64., adósz: 18943595-1-13) részére 2020. évben nyújtott 850 000 Ft felhalmozási célú támogatás felhasználási és elszámolási határidejét 2023.08.15. napig meghosszabbítja.


A döntéssel egyidőben felkéri a pénzügyi csoportot a Támogatási szerződés módosítására.


**Határidő: folyamatos**

**Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester**

Alsónémedi, 2023. január 26.

Az előterjesztés törvényes!

  
Nagy Ibolya  
jegyző

  
Dr. Tüske Zoltán  
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyzem!

  
Pótiné Safranyik Anikó  
pénzügyi csoportvezető







## KÉRELEM

Támogató:

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**

Székhely: 2351 Alsónémedi, Fő u. 66.

Adószám: 15730349-2-13

Képviselő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Támogatott:

**Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület**

Székhely: 2364 Ócsa, Kiss János utca 64.

Adószám: 18943595-1-13

Képviselő: Bulátkó Csaba elnök

Telefon: +36205394393

Email: info@ocsaote.hu

Tisztelt Dr. Tüske Zoltán polgármester úr!

Azzal a kéréssel fordulok önhöz ill. a képviselő-testülethez, hogy a 2020.05.27-én Tűzoltószertár építési támogatás tárgyban megkötött AN/2567-3/2020 számon iktatott megállapodás pénzügyi elszámolásának határidejét további 6 hónappal, azaz 2023.08.15 napig meghosszabbítani szíveskedjen.

Indoklás:

Az építkezés és egyben a támogatás felhasználásának megkezdését 2022 év utolsó negyedévére terveztük, de rajtunk kívülálló okok miatt ezt kénytelen vagyunk 2023 év első negyedévére halasztani. Időközben megtörtént a HÉSZ szabályzat módosítása, elkészültek a kiviteli látvány- és vázlattervek, a közúti kapcsolathoz szükséges kiviteli tervek. Gyakorlatilag a statikai alapozási és tartószerkezeti tervekre várunk. A még hiányzó terveket készítő statikus mérnökiroda március végéig fogja elkészíteni ezeket és elkezdődhet a kivitelezés. Az alaptest megépítéséhez már találtunk építőipari céget, akivel már szerződést is kötöttünk.

A tervezés kapcsán eddig keletkezett és kiegyenlített számlák a BM-OKF által az ÖTE-k 2022 évre kiírt pályázatán elszámolásra kerültek. Újabb számlák a statikiai tervek elkészülése után ill. kivitelezés megkezdésével várhatóak.

Továbbá tájékoztatom, hogy a támogatási összeg az Ócsa ÖTE folyószámláján rendelkezésre áll. Mellékelteként csatolom a 2023.01.20 napon kelt OTP bankszámlakivonatot, mely a tárgynapon 4.611.889,- Forint rendelkezésre álló egyenleget mutat. Ebből 4.096.750,- Forint összeg van elkülönítve a Tűzoltószertár építésére, ez a teljes beérkezett és még fel nem használt támogatási összeg. A maradék 515.139,- Forint az Egyesület forgótőkéje.

Egyesületünk minden tagja nevében szeretném megköszönni a támogatásukat és az együttműködésüket.

Ócsa, 2023.01.20

---

Bulátkó Csaba  
Ócsa ÖTE elnök

# Számla részletes adatai

## Számla alapadatai

Számlaszám:	11742221-21450558 HUF
Számla elnevezése:	ÓCSA ÖNKÉNTES TÚZOLTÓ EGYESÜLET
Rendelkezésre álló egyenleg:	4.611.889 HUF
Könyvelt egyenleg:	4.611.889 HUF
Hitelkeret:	0 HUF

## Számla további adatai

Előjegyzett költség:	98 HUF
Előjegyzett bruttó betéti kamat:	0 HUF
Előjegyzett hitel- és ügyleti kamat:	0 HUF
Előjegyzett kártya- és számlaforgalmak:	0 HUF

Zárolások összesen	0 HUF
Lekötött betétek:	0 HUF