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Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A 264/2023 (IX.27.) szaml Onkorményzati hatirozattal a képviseld-testiilet lezarta a
,Nagygodor tér, jatszotér és sportpark fejlesztése” targyu, a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi
CXLIII. térvény 115.§ szerinti nyilt eljarast.

A nyertes ajdnlattevd netté 103.750.842.- Ft ajanlati arral az Inf6-Szolg" Kereskedelmi és
Szolgaltatd Kft. (2117 Isaszeg, Akacfa utca 12/2.) lett. A testiilet felhatalmazasa alapjan a
polgarmester 2023. oktober 9-én megkétitte a nyertes céggel a vallalkozasi szerz6dést.

A munkak megkezdését kovetden a szerzodés targyat képez6 miiszaki tartalmat illetden elére
nem lathaté és a tervezéskor sem figyelembe vehetdé potmunkak meriiltek fel. Az elmult
hetekben az Onkorményzat, a kivitelezd cég és a kozbeszerzés lebonyolitasaval megbizott
szakértd egyiittesen targyalt, valamint a tervezével és a miiszaki ellendrrel is egyeztettiink a
moédositas szikségességét illetben. A minden érintett altal torténd egyeztetést kovetden a
kozbeszerzési szakértd elkészitette az eredeti szerzdodést modositod szerzodéstervezetet, melyet
jelen elbterjesztéshez csatolunk. A tervezetben részletes informéciét kapnak a képviselok a
modositas sziikségességérdl az alabbiak szerint: .

- A poétmunkakat és a szerz6dés miszaki tartalmabol kikeriildé munkat a szerzodés
tervezet I/ 1. pontja részletesen taglalja.

- A potmunkdk koziil a mifii cseréje miatt szilkség van az eredeti szerzédésben
meghatdrozott 2024. maércius 1-i véghatridd modositasira, melyet a mddosité
szerz8dés tervezet 11/ 2. pontja részletez.

- AXkivitelez6i dij modositasara a szerz6dés tervezet II/3.pontja szerint kertilne sor.

- A szamlazas rendjének modosulasat a I1I/4. pont tartalmazza.

- A szerz6dés modositasanak jogi akadalya nincs, annak jogalapja a III/2. pontban keriil
meghatarozasra.

A képviselOk a szerz6dés tervezet 1.és 2. sz. mellékletében pontos adatokat olvashatnak az
elmaradé és a pdtmunkak miszaki tartalmardl.

A munkalatok elvégzésének végsd hatdrideje az eredeti szerzédés szerint 2024. marcius 1.
napja lett volna. A képvisel6-testiilet rendkiviili tilésének Osszehivasara azért keriilt sor, hogy
a moédositott kivitelezbi szerz6dés 2024. marcius 1. napjaval az Elektronikus Koézbeszerzési
Rendszerben rogzitésre keriilhessen.

Fentiek alapjan kérem a T. KépviselGket az alabbi hatdrozati javaslat elfogadaséra.

Hatarozati javaslat
.../2024.(11.29.) szimi énkormanyzati hatarozat

Alsonémedi Nagykozség 6nkorményzatz’mak Képviseld-testiilete megtargyalta az
eléterjesztést a ,Nagygodor tér, jatszétér és sportpark fejlesztése” targya kozbeszerzési
eljaras alapjan az Alsénémedi Nagykozség Onkormanyzata ( 2351 Alsénémedi, Fé tt
66.) , mint Megrendel6 és az ,INFO-SZOLG” Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft ( 2117
Isaszeg, Akacfa u. 12/2), mint Kivitelezé dltal 2023. 10.09. napjan megkotott kivitelezési
szerz6dés médositasarol. Az eléterjesztés mellékletét képezo Kivitelezési Szerzédés 1.sz.
médositisa” szerzédéstervezetben foglaltak alapjan az alabbiak szerint dontott :

- Joévahagyja az Alapszerzédés miiszaki tartalmidnak médositasit pétmunkak
miiszaki tartalomba emelésével és az elmaradé miiszaki tartalommal a
szerzodéstervezet 11/1. pontja szerint.

- Jovahagyja az Alapszerzodés teljesitési hataridéjének maodositisat a
szerzédéstervezet 2.2 pontja szerint 2024. marcius 29. napjara.
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- Jovihagyja az Alapszerz6dés 3. sz. pontjanak médositisit az alabbiak szerint:
»3.1. Felek a Kivitelez6i dijat az elmaradé miiszaki tartalom netté 4.016.705.-
Ft+27% afa, azaz brutté 5.101.216.-Ft dsszegével csokkentik, mig a poétmunkik
nett6é 8.597.414.-Ft+27% 4fa, azaz brutté 10.918.716.-Ft kivitelezdi dijjal novelik,
igy a Kivitelezot a médositott szerzésében foglaltkotelezettségeinek teljesitéséért
megilleté médositott Kkivitelezdi dij Osszege ( szerzédéses ellenérték) netto
108.331.551.-Ft+27% AFA, azaz brutt6 137.581.070.-F¢”.

- A Kképviselé-testiilet a 264/2023 (IX.27.) szimi onkorminyzati hatirozatban
elfogadott 103.750.842.-Ft+27% 4fa Osszegii fedezetet megemeli 4.580.709.-
Ft+27% afa-val, azaz brutté 5.817.500.-Ft-tal.

A képvisel6-testiilet felhatalmazza a polgarmestert az 1.sz. Kkivitelezési szerzddés
moédositas alairasara.

Hataridé: azonnal

Felelés: polgarmester
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Dr. Tuske Aoltan

polgarmester
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Alsénémedi Nagykizség Onkorményzata: ,Nagygodor tér, jétszétér és sportpark fejlesztése”
EKR001574252023
SZERZODESMODOSITAS

KIVITF:LE’ZESI, szmgzg")mi:s
1. SZAMU MODOSITASA

»~Nagygodor tér, jatszotér és sportpark fejlesztése”
Amely létrejott egyrészrol

Alsénémedi Nagykozség Onkormdnyzata

Cim: 2351 Als6némedi, F6 u. 58.

Adészam: 15730349-2-13

Képviseli: dr. Tiiske Zoltan polgarmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban Megrendeld), valamint masrészrol

"INFO-SZOLG" Kereskedelmi és Szolgsltaté Kit.

Székhely: 2117 Isaszeg, Akacfau. 12/2.

Cégjegyzékszam: 13-09-069629

Adé6szam: 12015128-2-13

Képviseld neve: H. Nagy Bertalan, iigyvezet6

Szamlavezet6 pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 11742049-20021654-00000000

mint Kivitelezé (a tovabbiakban Kivitelezd), (egyiitt a tovabbiakban: Felek)

koz6tt a mai napon az alabbi feltételek szerint:

I. Elézmények

Megrendeld, mint Ajanlatkéré ,,Nagygodor tér, jatszétér és sportpark fejlesztése” targyban,
EKRO001574252023 azonosité alatt a kozbeszerzésekr6l szélé 2015. évi CXLIIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115. §-a szerinti, nyilt k6zbeszerzési eljarast inditott. Megrendeld
kozbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a kdzbeszerzési eljaras nyertese Kivitelezo lett. Felek
a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan 2023.10.09. napjan vallalkozasi szerz6dést (tovabbiakban:
Alapszerzddés) kétottek. Jelen szerzddésmodositas tirgya a Felek kozott 1étrejitt Alapszerzddés

Kbt, 141. § értelmében térténé modositiasa.

IL. A SZERZODESMODOSITAS TARGYA

1.  Felek az Alapszerzodés miiszaki tartalmat az alibbi pétmunkik miiszaki tartalomba

emelésével médositjdk:

Potmunka 1: Felek — a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése szerint eljarva
— az Alapszerz8dés megkotését kbvetben az drazott koltségvetés miifii tétele (UV allo
MASTER sport miifii, gumi granulatum toltbanyaggal) tekintetében egyeztetést folytattak,
melynek soran - a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése szerint eljarva -
magasabb mindségii helyettesits termék beépitésében egyeztek meg: Az eredeti terv szerinti
gumi granulatummal t61t6tt miifii helyett annal sokkal korszeriibb, kvarchomok téltéanyagot
tartalmazé miifii keriil lefektetésre. A miiszaki mddositas oka, hogy a gumi granuldtummal
toltott mifiivek gyartasa visszaszoruldban van, a gyarték fokozatosan ledllitjdk ezen termék
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gyartasat kornyezetvédelmi okok miatt, helyette az 0j technoldgiaji kvarchomok t6ltéanyagi
miifiivet gyartjak. Ezért iizemeltetési és karbantartasi szempontbdl nem célszerii egy olyan
miifii lefektetése, mely hamarosan nem lesz beszerezhet6 a piacon, tekintettel arra, hogy igy
az lizemeltetés alatti pétlas, javitds megoldhatatlan lesz. Mindezek okan Megrendeld ugy
dontdtt, hogy az eredeti tervben szerepld, a sportplyara lefektetendé miifti (UV 4116
MASTER sport miifii, gumi granuldtum tolt6anyaggal) helyett — pétmunkaként - azzal
magasabb mindségii, Ujabb technolégidgju miifiivet (UV 4116 Multisport sport miifi,
kvarchomok toltbanyaggal) telepit le, vallalva ennek plusz koltségét.

Pétmunka 2: Az eredeti terv szerint a hl6tartd vasszerkezetek megmaradnanak, csupan a
rajtuk Iévo halo keriilne kicserélésre, azonban az attelepités megkezdése utdn deriilt ki, hogy
a nem lathaté részeknél er6sen korrodaltak, attelepitésnél tébb helyen eltornének,
visszahelyezésiik munkavédelmi szempontb6l aggilyos, javitisuk szakszeriien nem

megoldhat6. Ezért szlikséges és indokolt pétmunkaként i, halotarté vasszerkezetek keriilnek
beépitésre.

Pétmunka 3: Az eredeti tervhez képest az alapgdor mélysége nagyon jelentdsen valtozott,
Kivitelezonek + 70 cm-rel mélyebb alapot kellett dsnia, ugyanis a teherbiré talaj mintegy 70
cm mértékkel lejjebb helyezkedett el a terv szerintinél, ugyanis a medret kordbban épitési
térmelékkel szennyezett talajjal toltotték vissza (Megrendeldnek nincs ismerete arrdl, hogy
ezt az illegélis talaj-visszatoltést ki és mikor csinalta), mely alkalmatlan tehervisel6 rétegnek.
Az eredeti miiszaki dokumentacié nem tartalmazta a foldmunkak végzése soran megtalalt
tormelék elszallitisat (tekintettel arra. hogy Megrendelének sem volt tudomasa a
tormelékkel szennyezett talaj meglétér6l), valamint a mélyebb alapépitést. ezért a

munkalatok indokolt és sziikséges potmunkak.

Pétmunka 4: A kivitelezés megkezdését kovetden, a foldmunkak soran deriilt ki, hogy a
tervezett lelatd alatti talaj épitési tormelékkel van feltéltve, mely problémit okoz az
alépitmény kialakitdsdban, ezért talajcsere sziikséges a lelaté kialakitasanal. Ezen
kivitelezési munkak (bedolgozas és az épitési térmelék (sitt) elszallitdsa) az eredeti miiszaki
tartalomban nem szerepeltek (tekintettel arra, hogy Megrendel6nek sem volt tudomasa a

térmelékkel szennyezett talaj meglétér6l), a munkalatok indokolt és sziikséges potmunkak.

Pétmunka 5: Vizelvezetési probléma megolddsa: A talajszintek miatt a mar 1étezd és
megmaradd jatsz6tér 30 cm lejjebb van, mint a terepszintben meghatarozott térkészint az
eredeti 13 cm-hez képest. Igy ott egy 43 cm-es padka beépitése sziikséges. Azonban a viz
igy az alsébb jatszotér teriiletére folyna és miutdn az a legalacsonyabb pont, ezért az
vizgyiijtoként viselkedne. Ezen probléma okén miszakilag sokkal jobb megoldis —

potmunkaként - a vizelvezetés nyomvonalanak mddositéasa. illetve 1ij folyékak elhelvezése a

kimosddias elkeriilése érdekében.

A pétmunkdk részletes mennyiségét és kivitelez6i dijat a Szerzédésmodositds melléklete
tartalmazza.

Felek az Alapszerzédés miiszaki tartalmit az alibbi elmaradé miiszaki tartalommal
moédositjak:
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- A kotélpalya nem kertil kivitelezésre, a kotélpalyahoz tartozo koltségvetési tételek torlésre
keriilnek a miiszaki tartalombol. A kotélpalyat Megrendelének mas forrasbol, mas szerzodés
keretében kell majd megvaldsitania, ezért a jelen Alapszerzdodés miiszaki tartalmabal t6roIni
kell azt.

Az elmarad6é miiszaki tartalom részletes mennyiségét és kivitelez6i dijat a Szerz6désmodositas
melléklete tartalmazza.

Felek az Alapszerzodés 2.2. pontjat, a teljesitési véghataridét a pétmunkik — miiszaki ellenér
éltal elfogadott — id6igényével meghosszabbitjak:

Eredeti rendelkezés:

»2.2. A teljesitési véghatdridé a munkateriilet dtaddsadtol szamitott 160 naptdri nap, azzal, hogy
a teljesitési véghatdaridd nem haladhatia meg 2024. mdrcius 1. napjdt. Eldteljesités megengedett.
Teljesités a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan torténik (készre jelentés).”

Moédositott rendelkezés:
A médositott teljesitési véghataridd 2024. marcius 29. napja. Eldteljesités mecengedett.

A moédositott teljesitési véghatdridt Felek az alabbiak szerint hatdroztdk meg: A ,,p6tmunka 1”
keretében az eredeti tervben szerepld, gumi granulatummal t6ltétt miifii helyett mas tipusa és
technol6giaji, kvarchomokkal t61t6tt miifii keriil beépitésre, mely kiilfoldrél szerezhet6 be, csak
rendelésre (ellentétben az eredeti termékkel, mely Magyarorszagon beszerezhet6). Az 0j miifii
leszallit4si ideje igy 28 nappal hosszabb, mint az eredeti miifii leszallitasi ideje, erre tekintettel
Felek a teljesitési véghataridét 28 naptari nappal meghosszabbitjak. A tovabbi pétmunkakat
Kivitelezd a miifli leszallitdsa eltt elvégzi majd, ezért a tovabbi pétmunkak tovabbi hatéridd
hosszabbitast nem igényelnek.

Felek az Alapszerz6dés 3.1. pontjat (Kivitelezdi dij) ugy modositjak, hogy a Kivitelezdi dijat a
pétmunkik — miiszaki ellendr altal piaci arnak elfogadott — ellenértékével megemelik, mig
az elmaradé miiszaki tartalom — Kivitelez6 arazott kiltségvetése szerinti - kivitelezdi dijaval
- csokkentik:

Eredeti rendelkezés:

3. Kivitelezdi dij:

3.1. A Kivitelezt a jelen Szerzddésben foglalt kitelezettségeinek teljesitéséért megilletd
kivitelezdi dij dsszege (szerzddéses ellenérték):

Nett6 103.750.842, - Ft. + 27 % Afa, azaz brutté 131.763.569, - Ft.”

Médositott rendelkezés:

»3. Kivitelezbi dij:

3.1. Felek a kivitelez6i dijat az elmaradé miiszaki tartalom netté 4.016.705, - Ft. + 27 % afa, azaz
brutt6 5.101.216, - Ft. 6sszegével csokkentik, mig a p6tmunkak nettd 8.597.414, - Ft. + 27 % 4fa,
azaz brutt6 10.918.716, - Ft. kivitelezéi dijaval novelik, igy a Kivitelezét a jelen Szerzédésben
foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért megilleté médositott kivitelezéi dij dsszege
(szerzédéses ellenérték): Netté 108.331.551, - Ft. + 27 % Afa, azaz brutté 137.581.070, - Ft.

oldal 3/10
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4.  Felek az Alapszerz6dés 4.3. pontjat ugy modositjdk, hogy a szamlizds rendjébe egy
pétmunkaszamlit tesznek be:

Kivitelez6 a pétmunkak - miiszaki ellendr altal igazolt — elvégzését kivetden a potmunkak nettd
8.597.414, - Ft. + 27 % éfa, azaz brutté 10.918.716, - Ft. ellenértékben pétmunkaszamlat jogosult
benytjtani.

III. EGYEB RENDELKEZESEK

1. Az Alapszerzédés jelen szerz6désmddositassal nem érintett pontjai valtozatlan tartalommal
maradnak hatalyban.

2. A szerzédésmodositas jogalapja: A Szerzédésmoddositds a Kbt. 141. § (2) bekezdésének
megfelel.

A modositas eredményeként az ellenérték névekedése (netté 4.580.709, - Ft. + 4fa, azaz bruttd
5.817.500, - Ft.) 4,4 %-os névekedést jelent, igy nem éri el az eredeti szerz6dés értékének 15%-
at. A teljesitési hataridé médositasara a dijnévekedést eredményezé miiszaki tartalommodositas
(pétmunkak) plusz idbigénye okan van sziikség. A mddositas tovabba nem valtoztatja meg a
szerzOdés altalanos jellegét és illeszkedik az eredeti szerz6dés jellegéhez.

3. Jelen szerz6désmodositast a Felek elolvasas és kozods értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, helyben hagyoan irjak ald. A szerz6désmddositas 2 eredeti példanyban
késziilt.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Elmaradd miiszaki tartalom
2. sz. melléklet: Potmunkak kéltségvetése

Alsénémedi, 2024. ..................
Megrendeld Kivitelezd
dr. Tiiske Zoltin polgirmester _ H. Nagy Bertalan, iigyvezeté
Alsénémedi Nagyk6zség Onkormanyzata "INFO-SZOLG" Kereskedelmi és Szolgaltato

Kft.

Miiszaki ellenéri zdradék: A pétmunkikat miiszakilag indokoltnak és sziikségesnek tartom,
kivitelezé6i dijuk megfelel a piaci Araknak, megrendelésiikkel egyetértek.

Szanto Zsolt
miiszaki ellenér
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